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Voorwoord 
Het Milieu en Natuurplanbureau van het RIVM heeft de wettelijke taak om jaarlijks een 
Natuurbalans uit te brengen. Hierin beschrijft zij de huidige toestand van en trends in de 
natuur in Nederland en evalueert zij het natuurbeleid. Dit rapport is een achtergrond-
rapport bij de Natuurbalans 2003. Het beschrijft de succes- en faalfactoren bij de 
realisatie van natuurdoelstellingen in een aantal projecten die ook een waterkwantiteits-
doelstelling hebben. De resultaten van deze studie zijn verwerkt in het hoofdstuk 
"Waterbeleid voor natuur" van de Natuurbalans 2003. Daarnaast zal dit rapport worden 
gebruikt als basis voor verder onderzoek naar de rol van de diverse actoren in de 
realisatie van natuurdoelstellingen in en langs de Nederlandse wateren. 
Bij deze studie is intensief samengewerkt met Albert Remmelzwaal, Erna Ovaa en 
Pauline van Rijckevorsel van het Rijksinstituut voor Zoet en Afvalwater (RIZA).  
Ir. R. Rosenboom 
RIVM-Milieu- en Natuurplanbureau 
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Samenvatting 
In veel beleidsnota’s (zoals ‘Anders Omgaan met Water’, ‘5e Nota Ruimtelijke 
Ordening’, ‘Waterbeleid in de 21e Eeuw’) zijn de kansen geschetst die het ‘Ruimte voor 
Water’ beleid zou bieden voor de natuur in Nederland. Worden deze kansen nu 
daadwerkelijk in de praktijk benut? Dat was een van de vragen die de achtergrond 
vormden van de voorliggende studie.  
Succesvolle combinaties van water en nieuwe natuur 
Na bestudering van een achttal projecten wordt geconcludeerd dat waterbeheer 
inderdaad het beloofde breekijzer kan zijn voor natuurontwikkeling. Ontwikkeling, 
omdat vooral het realiseren van nieuwe natuur kan profiteren van waterbeheers-
maatregelen. We zien vooral voorbeelden van nieuwe robuuste, hoogdynamische natuur, 
zoals natuur in de uiterwaarden en moerasnatuur die in de praktijk worden gerealiseerd. 
Deze projecten zijn van de grond gekomen met een waterdoelstelling als belangrijke 
drijfveer en meestal zijn de natuurdoelstellingen overeind gebleven.  
Maar de koppeling van water en natuur is geen garantie voor succes. Wanneer met 
bepaalde aspecten onvoldoende rekening wordt gehouden, zoals het op zorgvuldige 
wijze betrekken van belanghebbenden vroeg in het proces, een goede bestuurlijke 
organisatie en afstemming met bijvoorbeeld financiële bronnen, kunnen projecten 
stranden. Ook kan de koppeling van waterdoelen aan natuurdoelen ertoe leiden dat 
natuurdoelen moeten worden bijgesteld. De waterdoelen lijken veel krachtiger te zijn 
dan de natuurdoelen en wanneer het er op aan komt kunnen natuurdoelen ‘verwateren’. 
In deze studie passeren verschillende (potentiële) succes- en faalfactoren de revue en met 
meer kennis van deze factoren kunnen de valkuilen in de toekomst beter worden 
ontweken en de kansen beter worden benut.  
Succesvolle combinaties in bestaande natuurgebieden? 
In een aantal van de bestudeerde projecten was sprake van de introductie van water-
maatregelen in bestaande natuurgebieden. Ook in deze gevallen was geen sprake van 
ernstige conflicten aangezien het hier dynamische en robuuste natuur betrof.  
Echter, laagdynamische natuur, die afhankelijk is van specifieke milieuomstandigheden, 
met vaak hoge botanische waarden laat zich niet of nauwelijks combineren met ‘ruimte 
voor water’ maatregelen. Dit blijkt tevens uit het recentelijk uitgevoerde onderzoek in 
Noord Holland (Penning & Schouwenberg, 2001) en de positie die natuurbeschermings-
organisaties innemen in de discussies rond waterberging in natuurterreinen.  
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 
De Natuurbalans is een wettelijk verplichte, jaarlijkse uitgaven van het Milieu- en 
Natuurplanbureau (MNP). Dit is een samenwerkingsverband van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Stichting Dienst Landbouwkundig 
Onderzoek. De Natuurbalans geeft een overzicht van de toestand van de natuur in 
Nederland en de voortgang in en effecten van het op natuur gerichte beleid in Nederland. 
Zo ook het waterbeleid waarbij het herstellen of behouden van natuur een rol speelt.  
In de Natuurbalans 2003 wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de praktijk van de 
uitvoering van plannen. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: worden de 
beleidsdoelen geconcretiseerd in taakstellingen? Worden deze op de juiste manier 
opgenomen in projectdoelstellingen? Zijn er voldoende instrumenten beschikbaar om die 
doelen te halen? En gebeurt dat (kosten-)effectief?  
In het waterbeleid is er de laatste jaren in diverse beleidsnota's een toenemende aandacht 
voor het combineren van waterhuishoudkundige maatregelen met de realisatie van 
natuurdoelstellingen. Het MNP heeft het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije 
Universiteit van Amsterdam gevraagd om een eerste verkenning te maken van de succes- 
en faalfactoren voor het behalen van de natuurdoelstellingen in dit type gecombineerde 
projecten. Dit wordt gedaan in de vorm van een kwalitatieve studie van interviews en 
literatuur over een beperkt aantal cases. De resultaten uit deze studie zullen gebruikt 
worden in de Natuurbalans 2003.  
1.2 Doel van de analyse 
Het doel van deze studie is te achterhalen welke factoren kunnen leiden tot het al dan 
niet realiseren van gestelde natuurdoelstellingen in watergerelateerde projecten. De 
geselecteerde projecten betreffen inrichtingsprojecten die, naast een doelstelling voor de 
waterkwantiteit, het verbeteren van de natuurkwaliteit als een belangrijke doelstelling 
hebben. Gezien de beperkte omvang en tijdsduur van de studie is het nadrukkelijk niet 
het doel om een volledig overzicht te geven van de potentie van natuurontwikkeling bij 
het waterbeheer. Wel kunnen de geanalyseerde cases een beeld geven van de kansen en 
belemmeringen die men in de praktijk tegenkomt.  
1.3 Aanpak 
Om te kunnen komen tot een evenwichtige selectie van te analyseren projecten is 
gebruik gemaakt van de inventarisatie van projecten op het gebied van meervoudig 
ruimtegebruik en waterbeheer (Goosen et al, 2002). Deze lijst projecten werd allereerst 
ingeperkt tot die projecten waarbij de waterdoelstellingen werden gecombineerd met één 
of meerdere natuurdoelstellingen. Daarna werd de lijst aangevuld met projecten uit 
NURG (Nadere Uitwerking Rivierengebied). Deze waterprojecten hebben als 
hoofddoelstelling natuurontwikkeling.  
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Vervolgens zijn acht projecten geselecteerd voor een nadere analyse. Voor deze 
projecten is bepaald hoe doel en realisatie zich tot elkaar verhouden en wat daarbij de 
belangrijkste verklarende factoren zijn geweest. Hierbij is gebruik gemaakt van een 
indeling in vijf categorieën: technisch-inhoudelijke, bestuurlijk-juridische, politieke en 
procesgerelateerde, sociaal-culturele en economische factoren. Deze aspecten worden 
systematisch geanalyseerd middels interviews en aan de hand van een analysekader dat 
hiervoor is ontwikkeld. Uiteindelijk zijn in een workshop de generieke, meer algemeen 
voorkomende factoren geïdentificeerd.  
1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op de achtergronden en betekenis van de voor deze studie relevante 
begrippen natuurontwikkeling en het nieuwe waterbeheer. Verder wordt in dit hoofdstuk 
de inventarisatie van de projecten beschreven en de selectieprocedure. De lijst van 
mogelijk te analyseren projecten voor deze studie is opgenomen in appendix II. Voor het 
doel van de studie is een analysemethodiek gebruikt om de belangrijkste aspecten voor 
het voetlicht te brengen. Hoofdstuk 3 gaat in op deze methodiek voor de analyse. De bij 
de interviews gebruikte vragenlijst is opgenomen in appendix III. Hoofdstuk 4 behandelt 
de resultaten van de analyse van acht geselecteerde cases. De conclusies van deze studie 
worden uiteindelijk in hoofdstuk 5 beschreven. 
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2. Afbakening, begripsbepaling en selectieprocedure 
2.1 Inleiding 
Deze studie richt zich op een selectie van projecten op het gebied van natuur-
ontwikkeling in en langs het water. Het betreft inrichtingsprojecten die, naast een 
doelstelling voor de waterkwantiteit, het verbeteren van de natuurkwaliteit als een 
belangrijke doelstelling hebben. Dit hoofdstuk beschrijft wat we bedoelen met 
natuurontwikkeling in en langs het water en hoe de selectieprocedure is geweest.  
2.2 Natuurontwikkeling 
'Natuur' in brede zin definiëren we hier als het zich op een bepaalde plek natuurlijk 
ontwikkelende plantendek en de bijbehorende fauna (zie bijv. Kalkhoven, 1999, p. 33). 
Afhankelijk van de omstandigheden op die plek is een grote variatie aan natuur 
mogelijk. Hiervoor zijn in Nederland indelingen gemaakt. De indeling van het handboek 
natuurdoeltypen (Bal et al. 2001) wordt in de praktijk veel gebruikt en sluit goed aan bij 
de CORINE habitat-typen die door de Europese Commissie worden gehanteerd. Ook 
'natte natuur' is niet één pot nat. Op de overgang van land naar water kan een hele serie 
aan natuurlijke vegetaties ontstaan, afhankelijk van variatie in waterpeil, waterkwaliteit 
en bodem. Zo hebben langdurig geïsoleerde wielen een andere flora en fauna dan 
jaarlijks overstromende kleiplassen in het winterbed van de rivier (Van den Brink et al. 
1993). Waar beleidsdocumenten van ‘robuuste’ of ‘dynamische’ natuur spreken wordt 
meestal gedoeld op zich snel ontwikkelende pioniersgemeenschappen zoals rietlanden, 
ruigten en wilgenbestanden, vaak omgeven door slikkige oevers en zandstrandjes, waar 
zich een bijzondere fauna (noordse woelmuis, roerdomp, kwak, bever) kan vestigen. De 
plantensoorten die de romp van deze gemeenschappen vormen zijn meestal veel minder 
bijzonder. De ontwikkeling van dergelijke natuur is vaak het doel geweest bij de 
onderzochte projecten. Gezien het pionierskarakter van veel soorten lijkt snelle 
ontwikkeling van dit type natuur zeer goed mogelijk. 
2.3 Het ‘nieuwe’ waterbeheer 
Het waterbeheer in Nederland staat voor een belangrijke uitdaging. Watersystemen zijn 
in de loop der jaren steeds verder gereguleerd waardoor grote gebieden kwetsbaarder 
zijn geworden voor veranderingen zoals zeespiegelstijging, veranderende regenval-
patronen en sterk wisselende rivierafvoer. Tegelijkertijd daalt de bodem. Er is veel meer 
ruimte nodig voor het water (commissie Luteijn). En dat is geen sinecure in ons intensief 
gebruikte land.  
Hoewel technische ingrepen de veiligheid ook in deze eeuw kunnen waarborgen, neemt 
het besef inmiddels toe dat een traditionele technische benadering op termijn geen 
aantrekkelijke weg is. Meer ruimte geven aan water en versterking van zelfregulerende 
systemen lijkt aantrekkelijker, met name voor de lange termijn. Een zelfregulerend 
systeem is veerkrachtiger waardoor bijvoorbeeld het water op natuurlijke wijze 
gezuiverd kan worden of tijdelijke wateroverschotten opgevangen kan worden. Water 
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zou meer ruimte moeten krijgen en een belangrijker en meer sturend uitgangspunt 
moeten worden in ruimtelijke planvorming. Maar ruimte is schaars en duur. Via 
gecombineerd gebruik van de ruimte zou het op relatief gemakkelijke wijze mogelijk 
zijn om de benodigde extra ruimte voor water te kunnen vinden. Onderzoek (Goosen et 
al., 2002) heeft uitgewezen dat natuur één van de belangrijkste functies is waar 
waterhuishoudkundige functies mee worden gecombineerd.  
In verschillende recente nota’s komt de relatie van water met de ruimtelijke inrichting en 
specifiek de natuurontwikkeling duidelijk naar voren, zoals in de 4e Nota Waterhuis-
houding (ministerie van V&W, 1998); Anders omgaan met Water (ministerie van V&W, 
2000), Waterbeleid in de 21e Eeuw (Commissie WB21, 2000), Het Blauwe Goud 
verzilveren (Rathenau Instituut, 2001), de 5e nota Ruimtelijke Ordening (ministerie van 
VROM, 2001) en de Nota Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur (ministerie van 
LNV, 2002). Deze nota’s en adviezen zijn het vertrekpunt geweest voor de huidige 
studie.  
2.4 Inventarisatie van projecten 
Bij de inventarisatie is uitgegaan van de in de studie meervoudig ruimtegebruik 
geïnventariseerde projecten. Deze projecten zijn gerelateerd aan waterbeheer (zowel 
water kwantiteit als -kwaliteit) in de lijn van de aanbevelingen van de Commissie 
Waterbeheer in de 21e Eeuw. Maar deze projecten dragen ook bij aan één of meerdere 
gebruiksfuncties. Voor deze studie zijn alleen de projecten meegenomen die 
natuurontwikkeling als belangrijke doelstelling hadden.  
In overleg met de begeleidingscommissie is de lijst projecten uitgebreid met een aantal 
projecten uit NURG (Nadere Uitwerking Rivierengebied). Dit zijn projecten die als 
hoofddoelstelling natuurontwikkeling hebben. In totaal waren hiermee vijfenzestig 
projecten beschikbaar.  
De projectenlijst in de studie meervoudig ruimtegebruik was samengesteld op basis van 
literatuur, internet studie en een aantal interviews. De lijst is in deze studie 
geactualiseerd. Toch blijft de lijst een momentopname van projecten op het gebied van 
natuurontwikkeling in en langs het water. Omdat deze praktijk sterk in ontwikkeling is 
kan de lijst nooit een volledig beeld geven. Het overzicht in appendix II geeft dan ook 
slechts een eerste indruk van de stand van zaken van de geïnventariseerde projecten. In 
deze projectenlijst is onderscheid gemaakt tussen een aantal watersystemen: de rivieren, 
het polder/boezem systeem, beken, rivieren, grote binnenwateren, de kustzone en 
stedelijk water. De beleidslijnen voor deze watersystemen liggen min of meer vast in het 
rijksbeleid zoals dat is verwoord in de nota ‘Anders omgaan met water’ (ministerie van 
V&W, 2000). Ook het stadium waarin de projecten zich bevinden is opgenomen in de 
inventarisatie. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen visie, plan, uitvoering en afgerond. 
In de lijst is tevens onderscheid gemaakt tussen functies die worden gecombineerd met 
natuurontwikkeling. Daarbij is getracht om deze zo specifiek mogelijk aan te geven maar 
dat bleek niet in alle gevallen mogelijk. Tenslotte zijn schaalniveau en, voor zover 
bekend, de initiatiefnemers opgenomen in de tabel. 
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2.5 Selectie van projecten 
Bij de keuze voor nader te analyseren projecten hebben een aantal overwegingen een rol 
gespeeld. De geïnventariseerde projecten (appendix II) hebben allen als belangrijke doel-
stelling het verbeteren van de natuurkwaliteit en daarnaast één of meer doelstellingen op 
het gebied van de waterhuishouding. Met het oog op het doel, het peilen van enkele 
praktijkervaringen, is gekozen voor projecten die concreet zijn. Daarom is gekozen voor 
een aantal uitgevoerde projecten en een aantal projecten die een lange voorgeschiedenis 
of een lang planvormingtraject hebben gekend. Tevens is gezocht naar projecten in 
diverse watersystemen (beken, rivierengebied en polder/boezem) en schaalniveaus 
(regionaal en lokaal) om een zo breed mogelijk beeld te kunnen verkrijgen. Als laatste is 
gekozen voor projecten die verschillende soorten beslisprocessen volgen, zoals projecten 
die gestart zijn als NURG alsook projecten die gestart zijn ten behoeve van een 
waterhuishoudkundige doelstelling. De uiteindelijke selectie van projecten is tot stand 
gekomen in overleg met de begeleidingsgroep van het project. Tabel 2.1 geeft een 
overzicht van de geselecteerde projecten. 
Tabel 2.1 De in deze studie geanalyseerde projecten.  
Project Water-
systeem 
Regio Stadium Functies Schaal Initiator 
Millingerwaard Rivieren-
gebied 
Gelderland Deels 
uitgevoerd 
Veiligheid, 
delfstoffenwinning 
en natuur 
Regionaal Ministerie 
van LNV 
Rijnwaarde Rivieren-
gebied 
Gelderland Praktische 
uitvoering 
Veiligheid, 
delfstoffenwinning 
en natuur 
Regionaal Ministerie 
van LNV 
Vreugderijker-
waard 
Rivieren-
gebied 
Overijssel Bijna 
afgerond 
Waterbeheersing, 
recreatie en natuur 
Regionaal Provincie 
Overijssel 
Noordwaard Rivieren-
gebied 
Zuid-
Holland 
Praktische 
uitvoering 
Natuur, 
waterberging, 
recreatie en klei en 
zandwinning 
Lokaal Ministerie 
van LNV 
i.v.m. EHS 
Drentse Aa en 
Elperstroom 
Beken Drenthe Deels 
uitgevoerd 
Landbouw, 
recreatie, natuur-
ontwikkeling, 
waterwinning en 
wonen 
Regionaal Provincie 
Drenthe en 
waterschap 
Tungelroyse 
beek 
Beken Limburg Afgerond Retentie en 
ontwikkeling 
beekvegetatie 
Lokaal Provincie 
Limburg 
Westerbroek-
stermadepolder 
Polder/-
boezem 
Groningen Praktische 
uitvoering 
Natuur, water-
berging en 
recreatie 
Lokaal Stichting 
Het 
Groninger 
Landschap 
Schardam Polder/-
boezem 
Noord-
Holland 
Praktische 
uitvoering 
Veiligheid, natuur, 
waterberging, 
recreatie en 
landbouw 
Lokaal Wereld 
Natuur 
Fonds, 
Waterschap 
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3.  Methodiek voor de analyse 
3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft het analysekader waarmee een beperkt aantal praktijkvoor-
beelden van natuurontwikkeling in en langs het water op een systematische wijze wordt 
beschreven. Doel van dit analysekader is het op een efficiënte wijze en binnen een zo 
kort mogelijk tijdsbestek verkrijgen van een eerste beeld van de succes- en faalfactoren 
bij de in het kader van het project te analyseren cases. Met dit kader worden de 
geselecteerde cases op een vergelijkbare wijze geanalyseerd waardoor mogelijk 
generieke conclusies met betrekking tot natuurontwikkeling bij waterbeheer kunnen 
worden ontdekt. Het gaat daarbij om een eerste peiling van ervaringen met de toepassing 
van natuurontwikkeling in combinatie met waterdoelstellingen: waar loopt men zoal 
tegenaan?  
Het is nadrukkelijk niet het doel om een volledig overzicht te kunnen geven in de 
potentie van natuurontwikkeling bij het waterbeheer. Daarvoor is de studie te beperkt. 
Wel kunnen de geanalyseerde cases een beeld geven van de kansen en belemmeringen 
die men in de praktijk tegenkomt. Indirect zal wel worden geprobeerd om aan te geven 
waar natuurontwikkeling in en langs het water kansrijk zou kunnen worden toegepast.  
3.2 De doelstelling 
In dit onderzoek gaat het om projecten waarin het verbeteren van de natuurkwaliteit een 
belangrijke doelstelling is, naast één of meer doelstellingen op het gebied van de water-
huishouding. Om te kunnen bepalen in hoeverre de natuur- en waterdoelstellingen zijn 
(of zullen worden) gerealiseerd en welke succes- en faalfactoren daarop van invloed zijn 
(geweest) is het van belang om allereerst een duidelijk beeld te geven van de doelstel-
lingen zelf. Hierbij kan worden opgemerkt dat het bestaan en het relatieve gewicht van 
andere doelstellingen dan de natuurdoelstelling ook kunnen worden opgevat als succes- 
of faalfactoren met betrekking tot die natuurdoelstelling. 
Bij het in beeld brengen van de doelstellingen wordt aan de volgende elementen 
aandacht besteed: 
• De aard van de natuurdoelstelling (b.v.: concreet, helder, kwantitatief, meetbaar,  
expliciet, dan wel abstract, vaag, kwalitatief, onmeetbaar, impliciet); 
• De afstand tussen de natuurdoelstelling en de uitgangssituatie (in jargon:  
‘het ambitieniveau’); 
• Het bestaan van andere doelstellingen en het relatieve gewicht van de natuur-
doelstelling ten opzichte van deze andere doelstellingen; 
• De mate waarin de initiatiefnemers, besluitvormers en financiers van het project een 
zelfde uitleg/interpretatie geven aan de doelstelling; 
• De stabiliteit van de doelstelling in de loop van het proces (eventuele tussentijdse 
bijstellingen, nieuwe interpretaties of veranderingen van het relatieve gewicht). 
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3.3 Vaststellen van de verhouding tussen het doel en de realisatie 
Bij het beantwoorden van de vraag of, en zo ja in hoeverre, een beoogde doelstelling 
gerealiseerd is (of zal worden), zijn onder meer de volgende zaken van belang: 
• De beschikbare indicatoren voor de (mate van) realisatie van de doelstelling (al dan 
niet expliciet door de betrokken actoren als zodanig aangewezen); 
• De vraag of de doelstelling binnen de beoogde tijdsplanning dan wel met vertraging 
is (of zal worden) gerealiseerd; 
• De vraag in hoeverre betrokkenen (inclusief de ‘groene’ betrokkenen) het eens zijn 
over de mate van feitelijke doelrealisatie;  
• Het optreden van al dan niet bedoelde of verwachte neveneffecten (voor zover  
verband houdend met de natuurdoelstelling). 
3.4 Succes- en faalfactoren 
Gezien de grote hoeveelheid en diversiteit van potentiële succes- en faalfactoren is het 
nuttig hierin enige structuur aan te brengen. Daartoe zijn de potentiële factoren in de 
volgende vijf categorieën ingedeeld:  
1. Technisch-inhoudelijke factoren 
2. Bestuurlijk-juridische factoren 
3. Politieke en procesgerelateerde factoren 
4. Sociaal-culturele factoren  
5. Economische factoren 
Onderstaand volgt voor elke categorie een lijst met mogelijke succes- en faalfactoren. 
Deze mogelijke succes- en faalfactoren zijn gebruikt voor het opstellen van een 
vragenlijst. Omdat de factoren sterk met elkaar kunnen samenhangen is deze vragenlijst 
gebruikt als checklist in de interviews. De lijst met vragen is opgenomen in appendix III.  
Technisch-inhoudelijke factoren 
• Aanwezige kennis en informatie over de omstandigheden en processen die van 
invloed zijn op het resultaat (incl. de mate waarin het project als een experiment kan 
worden gezien); 
• Verenigbaarheid van natuurdoelstelling met andere doelstellingen/functies (exclusie, 
competitie, indifferentie of mutualisme); 
• Uitgangssituatie (hydrologische omstandigheden en waterbeheer; bodem; 
natuurwaarden; landbouw; overige functies); 
• Vooruitzichten voor het gebied bij niet-ingrijpen of ongewijzigd beleid; 
• Potentiële fysieke geschiktheid van het plangebied voor de beoogde 
natuurdoelstelling; 
• Onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen gedurende het proces (droogte, 
overstromingen, milieu-incidenten, ziekten en plagen etc.). 
Bestuurlijk-juridische factoren 
• Wet- en regelgeving: internationaal (denk aan Habitat- en Vogelrichtlijn), nationaal 
(b.v. Rivierenwet) en decentraal (o.a. peilbesluiten; bestemmingsplannen;  
planologische reserveringen); 
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• Overige beleidskaders (beleidsnota’s e.d.); 
• Context van het project (b.v.: onderdeel van een groter programma); 
• Complexiteit van procedures (incl. inspraak- en beroepsmogelijkheden); 
• (On-)duidelijkheid over verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
• Betrokkenheid bij en affiniteit met de doelstelling bij de diverse betrokken  
overheden en bestuurlijke organen (incl. aanwezigheid van enthousiaste ‘ 
voortrekkers’ of van fanatieke ‘saboteurs’); 
• Aard van het proces (conflictueus of harmonieus); 
• Bereidheid tot en ervaring met samenwerking bij betrokken overheden en  
bestuurlijke organen (incl. bereidheid tot het overbruggen van ‘cultuurverschillen’); 
• ‘Macht’ van betrokken overheden en organen (formeel en informeel); 
• Soepele of moeizame communicatie (intern en extern); 
• Mate waarin voorlichting en gelegenheid tot participatie wordt gegeven; 
• Mate waarin de resultaten van inspraak doorwerken in de planvorming en uitvoering; 
• Bereidheid bij bestuurders tot verandering en het nemen van risico’s; 
• Creativiteit (die kan worden gemobiliseerd door de noodzaak om te roeien met de 
riemen die men heeft); 
• Flexibiliteit (ruimte voor tussentijdse aanpassingen van het project); 
• Reacties van niet-rechtstreeks betrokken organen (b.v. in geval van ‘afwenteling’, 
zoals wateroverlast stroomafwaarts). 
Sociaal-culturele factoren  
• Betrokkenheid bij en affiniteit met de doelstelling onder de bewoners en andere  
belanghebbenden; 
• Gehechtheid van bewoners en andere belanghebbenden aan bestaande functies die 
door natuurdoelstelling in het gedrang (kunnen / lijken te) komen; 
• Mate waarin bewoners en andere belanghebbenden de verwachtingen van 
initiatiefnemers en bestuurders m.b.t. de effecten van het project delen; 
• De aanwezigheid van vertrouwen bij bewoners en andere belanghebbenden dat de 
gedane toezeggingen en gewekte verwachtingen daadwerkelijk nagekomen zullen 
worden, ook op langere termijn; 
• Imago en werkwijze van de toekomstige beheerder (indien bekend); 
• Houding van bewoners en andere belanghebbenden t.o.v. autoriteiten en natuur 
beschermers in het algemeen; 
• Mate waarin belanghebbenden gebruik maken van voorlichting en van inspraak- en 
beroepsmogelijkheden; 
• Aanwezigheid van invloedrijke actiegroepen, bedrijven, belangenorganisaties en/of 
‘beroepsactivisten’. 
Economische factoren 
• Beschikbaarheid van financiering (incl. de daarbij gestelde voorwaarden); 
• Mogelijkheden voor schadevergoeding voor huidige grondgebruikers; 
• Aanwezigheid van verontreinigde grond of slib; 
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• Mogelijkheden voor kostendekkende exploitatie met behulp van rendabele 
nevenfuncties (zoals woningbouw, recreatie, klei- of grindwinning) (rekening 
houdend met de mogelijkheid dat de baten ook daadwerkelijk afgeroomd kunnen 
worden om het project mee te financieren); 
• Verwachte invloed van het project op werkgelegenheid en inkomstenbronnen in het 
gebied; 
• Situatie van en ontwikkelingen op de (regionale) grondmarkt. 
Bij de uitvoering van de analyse is het van belang om niet alleen vast te stellen of een 
bepaalde factor een rol speelt of gespeeld heeft, maar zo mogelijk ook wat het relatieve 
gewicht van die factor is (was) ten opzichte van andere factoren. Door het aangeven van 
de richting (s is succesfactor en f is faalfactor) en de sterkte van een factor (ss is sterker 
dan s en ff is sterker dan f, sf is geen van beiden) zijn de factoren die het belangrijkst 
zijn/waren duidelijk in beeld gebracht.  
Een complicerend aspect is dat een zelfde factor in het ene project een succesfactor kan 
zijn en in het andere project een faalfactor. Hierdoor is het niet mogelijk de factoren in te 
delen in succes en faal, maar moet elke factor apart geanalyseerd worden. Verder wordt 
in brede zin bepaald in welke mate een factor een rol heeft gespeeld bij de realisatie van 
een of meerdere doelstellingen. Dit betekent dat een faalfactor niet alleen een factor is 
die er (mede) voor gezorgd heeft dat een doelstelling niet gerealiseerd is (zal worden), 
maar ook een factor die ervoor gezorgd heeft (zal zorgen) dat de realisatie van een 
doelstelling belemmerd is (zal worden). Een faalfactor kan dus ook een (potentiële) 
belemmerende factor zijn. Hetzelfde geldt voor een succesfactor, dit kan ook een 
(potentiële) stimulerende factor zijn.  
3.5 Presentatie van de analyseresultaten 
Per project worden de doelen van het project aangegeven en wat er van die doelen 
terecht is gekomen (realisatie). Vervolgens is geanalyseerd welke factoren hebben 
bijgedragen aan het succes, dan wel falen van (onderdelen van) het project.  
De belangrijkste succes- en faalfactoren zijn bij elk project samengevat in een tabel zoals 
afgebeeld in tabel 3.1. Bovendien is getracht om grafisch weer te geven hoe doel en 
realisatie zich tot elkaar verhouden. Figuur 3.1 is een voorbeeld van zo’n figuur. In dit 
figuur staan op de twee assen weergegeven de opgave ten aanzien van het watersysteem 
en de opgave ten aanzien van natuurontwikkeling. De uitgangssituatie bevindt zich op 
het kruispunt van de assen. De locatie van het doel ten opzichte van de uitgangssituatie 
geeft aan hoe ambitieus het project is ten aanzien van het watersysteem en de natuur-
ontwikkeling die wordt nagestreefd. Hoe verder het doel van de verticale as hoe 
ambitieuzer het project is voor natuurontwikkeling. Het gaat hierbij om een indicatie van 
de verschillen tussen projecten en niet om een absolute maat.  
Succes- en faalfactoren zorgen ervoor dat de realisatie van het project zich in het 
algemeen op een bepaalde locatie tussen de uitgangssituatie en het doel bevindt. De 
pijlen van de succes- en faalfactoren hebben dan ook als startpunt de uitgangssituatie.  
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Tabel 3.1 Voorbeeldtabel. 
Succesfactoren faalfactoren 
1. …  3. … 
2. … 4. …  
 
Opgave t.a.v. 
het watersysteem
groot
2
klein
weinig veel
Opgave t.a.v. 
natuurontwikkeling
4
1
Doel
Realisatie
Legenda
3
 
Figuur 3.1 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 
factoren die op een project hebben ingewerkt. 
 
In het volgende hoofdstuk staan de resultaten beschreven van de analyse van 8 
voorbeeldstudies. De analyse heeft gestructureerd plaatsgevonden aan de hand van het in 
dit hoofdstuk beschreven analysekader. Per casus is een klein aantal telefonische 
interviews gehouden en is achtergrondinformatie bestudeerd. De interviews hadden een 
open karakter, het kader heeft als ‘geheugensteun’ gediend en niet als een strikte 
afperking voor de interviews.  
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4. Resultaten van de analyse van 8 voorbeeldprojecten 
4.1 Millingerwaard 
4.1.1 Algemene informatie 
Gelderse Poort 
In 1987 verscheen het Plan Ooievaar (Bruin et al., 1987) als een inzending voor een prijsvraag. 
Hierin stonden vernieuwende ideeën op het gebied van rivierbeheer, natuurbescherming en 
landschapsarchitectuur. Het plan benadrukt natuurlijke processen en geeft een nieuwe 
koppeling van functies. Met dit laatste wordt bedoeld dat functies die elkaar schaden 
gescheiden moeten worden en functies die elkaar versterken of verenigbaar zijn gecombineerd 
moeten worden.  
In 1995 is de ontwikkelingsvisie Gelderse Poort, uitgewerkt door de provincie Gelderland, 
vastgesteld door de Stuurgroep Gelderse Poort. Deze visie werkt het gedachtegoed van het 
Plan Ooievaar verder uit. De uitvoeringsfase is daarmee in 1995 van start gegaan en loopt tot 
2010. In het Structuurschema Groene Ruimte (Ministerie van LNV, 1995) is de Gelderse Poort 
aangewezen als Strategisch Groen Project (SGP). 
Het gebied van de Gelderse Poort vormt de toegang tot het Nederlandse rivierengebied. De 
Rijn komt er het land binnen en vertakt zich in Waal en Pannerdensch Kanaal en later in IJssel 
en Nederrijn. Het gebied wordt grofweg begrensd door de steden Kleef, Emmerich, Arnhem en 
Nijmegen en ook een deel van het Duitse rivierengebied wordt bij het plan betrokken. Het 
gehele Gelderse poort gebied omvat 20.000 ha waarvan ongeveer de helft in Duitsland is 
gelegen. 
Millingerwaard 
De Millingerwaard, gelegen langs de Waal ten oosten van Nijmegen, maakt deel uit van de 
Gelderse Poort. Het is reeds een natuurontwikkelingsgebied van ongeveer 700 ha groot. In het 
gebied wisselen zandige rivierduinen met natuurlijk grasland, oude rivierstrangen en 
ontkleiingen met goed ontwikkeld moeras en (hardhout)ooibos elkaar af. In 1989 werd een 
eerste visie op de inrichting van de Millingerwaard gepresenteerd. Deze visie werd in 1991 
nader uitgewerkt door de Landinrichtingscommissie. Nadat de rivierkundige implicaties van de 
plannen waren besproken in 1992, is in 1993 een inrichtingsplan voor het gebied gemaakt. De 
Millingerwaard is door het Wereld Natuur Fonds (WNF) aangewezen als voorbeeldgebied 
voor nieuwe natuur. Het eigendom van de natuurhectares berust bij verschillende partijen 
(SBB, Dienst Landelijk Gebied, Delgromij, firma De Beijer, WNF) die sinds 1993 in 
samenwerking met Stichting ARK het beheer uitvoeren.  
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Figuur 4.1 De Millingerwaard in 2001 (Bron: Stichting Ark). 
4.1.2 Doelstellingen  
De doelstelling van het project Gelderse Poort is het veiligstellen van de natuur en het 
realiseren van grootschalige natuurontwikkeling binnen de gehele Gelderse Poort op basis van 
een integraal plan waarin de relatie met klei- en zandwinning, landbouw, recreatie en toerisme 
wordt uitgewerkt. 
De doelstelling voor de Millingerwaard is het ontwikkelen van grootschalige spontane 
riviernatuur binnen het bredere kader van de Gelderse Poort. Daarnaast hebben rivierkundige 
doelstellingen betrekking op de realisatie van de maatgevende waterafvoer van de Rijn. Deze 
was 15.000 m3/s bij Lobith en is in het kader van Ruimte voor Rivieren gesteld op 16.000 m3/s 
(en zal op termijn naar 18.000 m3/s bijgesteld worden). Het beheer en de inrichting van het 
gebied moet voldoen aan de eisen van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (voorheen 
Rivierenwet). Dit betekent dat geen opstuwende werking mag plaatsvinden. Natuur-
ontwikkeling waarbij struweel en bosvorming plaats vindt dient derhalve op andere wijze 
gecompenseerd te worden (dus via uiterwaardafgraving, geulen, etc.). Hoewel de natuur- en 
veiligheidsdoelstellingen in principe gelijkwaardig zijn, hebben de veiligheidseisen de 
overhand in conflicten. Daarnaast zal bij de uitwerking van de doelstellingen ook rekening 
gehouden moeten worden met de eisen van de scheepvaart.  
De natuurdoelstelling is op provinciaal niveau redelijk vaag omschreven (natuurontwikkeling), 
maar is concreter uitgewerkt op lagere schaalniveaus. De doelstelling wordt door betrokkenen 
als behoorlijk ambitieus beschouwd, onder meer omdat verwerving van landbouwgronden en 
grootschalige terreiningrepen nog moesten plaatsvinden. 
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4.1.3 Realisatie 
Op dit moment is een groot deel van de grond verworven, en een deel daarvan is inmiddels 
ingericht. De grondverwerving en inrichting van die grond brengen echter niet noodzakelijk 
met zich mee dat de concrete natuurdoelstellingen zijn gehaald. In het algemeen heeft de 
Millingerwaard een ruiger aanzien gekregen. Het project is nog niet afgerond (verwachting: 
2006/2007). De verwachting is dat de natuurdoelstellingen in de komende decennia nooit 
helemaal gerealiseerd zullen worden, omdat bijvoorbeeld een aantal doelsoorten niet in het 
gebied zal voorkomen. 
4.1.4 Analyse 
Technisch-inhoudelijke factoren 
De ligging van de Millingerwaard aan het begin van de Rijndelta maakt het gebied uniek. Dit 
is ook terug te zien in het natuurlijke landschap, dat voor Nederlandse begrippen ongekend is 
(zandige rivierduinen met natuurlijke graslanden, moerassen, ooibos, etc.). De uitgangssituatie 
was ook gunstig. Zo kon er worden voortgebouwd op al bestaande fysisch-geologische 
processen (zoals de rivierduinontwikkeling) en was het gebied al een kwalitatief hoogwaardig 
natuurgebied. Voor aanvang van het project was er al veel geschreven over het gebied, onder 
andere in het in 1987 verschenen Plan Ooievaar. Van deze kennis is in het project gebruik 
gemaakt. 
De veiligheids- en natuurdoelstellingen met betrekking tot de Millingerwaard zijn in het 
algemeen goed verenigbaar, omdat ze beiden vragen om meer ruimte voor de rivier (door 
afgraven van uiterwaarden en uitgraven oude geulen). De verschillende doelstellingen gaan 
echter niet altijd hand in hand. Zo belemmert een te sterke ontwikkeling van het ooibos (en 
andere ruige natuur) de doorstroming van de rivier door opstuwing. 
Bestuurlijk-juridische factoren 
Het Plan Ooievaar en het Strategisch Groen Project Gelderse Poort hebben een positieve 
invloed gehad op het project voor de Millingerwaard. In het Plan Ooievaar worden de functies 
landbouw, recreatie, verstedelijking en infrastructuur integraal meegenomen, maar ruimtelijk 
gescheiden. Het plan markeert een scharnierpunt in het denken over natuur, landschap en 
landbouw, en gaf een heldere visie: combineren van elkaar versterkende functies en het 
scheiden van conflicterende functies. De Gelderse Poort vormt een uitwerking van het 
gedachtegoed van dit plan. Door de ideeën over functiescheiding hoeven landbouw en natuur 
elkaar niet te bijten. Zo kan landbouw nog steeds binnendijks plaatsvinden, terwijl buitendijks 
de natuurdoelstellingen (en daarmee de veiligheidsdoelstellingen) gerealiseerd kunnen worden. 
Het ontgrondingenbeleid van Provincie Gelderland heeft er in het verleden voor gezorgd dat 
concessies aan agrariërs zijn verleend om te hercultiveren. De agrariërs mochten na 
ontgronding het gebied weer als agrarisch gebied in gebruik nemen. Nu moet de landbouw 
extensiever worden of verdwijnen om plaats te maken voor de natuur. De verleende concessies 
bemoeilijken dit echter. 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
De externe communicatie is goed verlopen. Door onder meer de samenwerking van het WNF 
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met het Staatsbosbeheer, zowel publicitair als in beheer, is al heel snel gecommuniceerd met 
een breed publiek, inclusief de lokale, regionale en landelijke politiek. Er is, nationaal en 
internationaal, veel aandacht getrokken voor de aansprekende resultaten van het project. Met 
de lokale bevolking zijn participatieprojecten opgezet en met lokale ondernemers zijn 
arrangementen ontwikkeld. Met ontgronders zijn afspraken gemaakt voor de inrichting van het 
gebied. Deze goede communicatie verdient zich terug door verminderde weerstand tegen 
ingrijpende maatregelen. 
Sociaal-culturele factoren  
Hoewel er bij de bewoners en andere belanghebbenden aan het begin van het project wel 
degelijk enige scepsis bestond, is deze houding wel veranderd. Dit komt met name doordat zij 
in hun omgeving de resultaten van de natuurontwikkeling zien ontstaan. Daarnaast is er ook 
een inhoudelijk overleg over het beheer van oeverstroken langs de Rijntakken (inclusief beheer 
oeverstroken Millingerwaard), met o.a. WNF. Stichting Ark, lokale ondernemers en 
ontgronders.  
Economische factoren 
Naast de verkregen externe financiering, via o.a. geld van de NURG-pot, wordt de inrichting 
ook mogelijk gemaakt door de initiatieven van het ontgrondend bedrijfsleven (ontkleiing en 
ontzanding).  
Het proces van grondverwerving is zeer ingewikkeld en moeizaam verlopen. Dit had onder 
meer te maken met de verleende concessies voor hercultivering en met de financiële belangen 
van de (groot)grondeigenaren. Ondanks deze factoren is een zeer groot deel van de grond 
inmiddels aangekocht. 
Samenvattend 
De Millingerwaard kan tot nu toe als een succesvol project beschouwd worden. Dit wordt 
mede aangetoond door de grote aandacht die in zowel binnen- als buitenland aan het gebied is 
geschonken. Het is een uniek gebied, zowel vanuit rivierkundig als natuurlijk oogpunt. In dit 
project is een win-win situatie gecreëerd, doordat de functies veiligheid en natuur goed samen 
gaan. Goede communicatie naar buiten toe heeft voor meer draagvlak gezorgd. De inrichting 
van het gebied zal goeddeels kunnen plaatsvinden doordat de meeste gronden zijn aangekocht. 
Er zijn echter wel een aantal kwesties waar rekening mee gehouden moet worden. Zo kan de 
onverenigbaarheid tussen (zachthout)ooibosontwikkeling en de veiligheidseisen tot fricties 
leiden tussen verantwoordelijken voor natuur en voor de waterstaat.  
Tabel 4.1 vat de belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Millingerwaard samen. In 
figuur 4.2 zijn deze factoren grafisch weergegeven, tezamen met de beoogde en gerealiseerde 
natuur- en waterdoelstellingen. De figuur laat zien dat zowel de doelen voor waterbeheer als 
voor natuurontwikkeling in grote mate gerealiseerd zijn, maar niet helemaal.  
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Tabel 4.1 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Millingerwaard. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1 Uniek en uitvoerig beschreven gebied; 
voldoende kennis 
8 Ooibos- en rivierduinontwikkeling kan 
belemmering doorstroming vormen 
2 Veiligheids- en natuurdoelstellingen 
vragen allebei om meer ruimte voor de 
rivier 
9 Verleende concessies voor hercultivering 
3 Plan Ooievaar/ SGP Gelderse Poort 10 Grondverwerving verliep moeizaam o.a. 
door lopende concessies 
4 Goede communicatie vermindert 
weerstand tegen ingrijpende 
maatregelen  
  
5 Bewoners zien resultaten 
natuurontwikkeling ontstaan 
  
6 Initiatieven ontgrondend bedrijfsleven   
7 Grondverwerving grotendeels gelukt   
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Figuur 4.2 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 
factoren die op het project Millingerwaard hebben ingewerkt. 
Natuurontwikkeling 
De verwachtingen voor natuurontwikkeling zijn goed. Er is een groot deel van de gronden 
verworven, wat het mogelijk maakt om deze gronden in te richten zoals gewenst. In het 
algemeen heeft de Millingerwaard een ruiger aanzien gekregen. Daarentegen verwacht men 
ook dat de natuurdoelstellingen in de komende decennia niet helemaal gerealiseerd zullen 
worden. 
Waterbeheer 
Doordat de natuur- en veiligheidsdoelstellingen goed met elkaar samen gaan, worden de 
veiligheidsdoelstellingen in het algemeen in dezelfde mate gerealiseerd als de 
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natuurdoelstellingen. Het in het gebied aanwezige ooibos zorgt echter op termijn mogelijk voor 
ongewenste opstuwing en daarmee voor een minder goede doorstroming van de rivier. 
Bronnen  
Grontmij (1993). Inrichtingsplan Millingerwaard. Uitwerking van de (natuur) ontwikkelingsplannen 
voor de Millinger- en Kekerdomsewaard. Grontmij Advies & Techniek, Arnhem/Zeist. 
Perrée, H. (2001). Natuurlijke kruisbestuiving in de Gelderse Poort. In: ROM magazine: Ruimtelijke 
ordening en milieubeheer 19 (12) 2001, pp. 8-10. 
Interview (mei 2003) met de heer. T. Meeuwissen, Staatsbosbeheer, Gelderland. 
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4.2 Rijnwaardense Uiterwaarden 
4.2.1 Algemene informatie 
Evenals de Millingerwaard, is het gebied van de Rijnwaardense Uiterwaarden gelegen in de 
Gelderse Poort, waar de Rijn zich opsplitst in het Pannerdensch Kanaal en de Waal. Voor een 
beknopte beschrijving van de Gelderse Poort wordt verwezen naar paragraaf 4.1 
Millingerwaard. Het gebied van de Rijnwaardense Uiterwaarden omvat de uiterwaarden van de 
gemeente Rijnwaarden tussen Tuindorp en Kandia (De Bijland, de Oude Waal, de 
Geitenwaard, de Lobberdensche Waard en de Groene Rivier). Dit gebied is vanuit zowel 
ecologisch als waterstaatkundig oogpunt belangrijk. In 1996 is door de begeleidingscommissie 
Gelderse Poort aan Rijkswaterstaat gevraagd om de ontwikkelingsvisie Gelderse Poort voor 
het uiterwaardengebied van de gemeente Rijnwaarden verder uit te werken. De 
ontwikkelingsvisie Gelderse Poort is gericht op natuurontwikkeling en na het hoogwater van 
1995 is op grond van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier ook rekening gehouden met 
veiligheidseisen. In 1997 is door Rijkswaterstaat begonnen met de planvorming m.b.t. tot de 
Rijnwaardense Uiterwaarden. Dit heeft in 2000 geresulteerd in een inrichtingsplan (figuur 4.3).  
De eindverantwoordelijkheid van het project Rijnwaardense Uiterwaarden lag bij de 
begeleidingscommissie Gelderse Poort. Besluiten over de planvorming werden genomen door 
een projectgroep, welke bestond uit bestuurlijke vertegenwoordigers. De eigenlijke 
werkzaamheden en de communicatie naar de betrokken partijen werden door een werkgroep 
verricht, bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers. Het inrichtingsplan is tot stand 
gekomen door interactieve planvorming, waarbij veel contact is gezocht met belanghebbenden. 
De georganiseerde belanghebbenden waren vertegenwoordigd in een adviesgroep. 
Ongeorganiseerde belanghebbenden werden tevens in het planvormingsproces betrokken en 
geïnformeerd.  
In een schetsontwerp zijn hoofdkeuzes gemaakt voor het gebied. Enkele belangrijke 
hoofdkeuzes zijn: 
• Het behoud van hooggewaardeerde, laagdynamische natuur; 
• Het ontwikkelen van nieuwe hoogdynamische natuur in gebieden die voor 
veiligheidsdoelen worden afgegraven; 
• Het behoud van historisch landschap waar mogelijk. 
De hoofdkeuzes zijn verder uitgewerkt in het inrichtingsplan (figuur 4.3), dat in 2000 is 
voltooid. Dit inrichtingsplan geeft gedetailleerd weer welke maatregelen er moeten worden 
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genomen in de verschillende delen van het gebied. Met de landinrichting zelf is inmiddels 
begonnen, door middel van grondverwerving. De totale inrichting zal naar verwachting nog 15 
tot 20 jaar gaan duren. 
 
 
Figuur 4.3 Kaart van het inrichtingsplan van de Rijnwaardense Uiterwaarden  
(Bron: RIZA). 
4.2.2 Doelstellingen  
Voor de doelstelling van de Gelderse Poort wordt wederom verwezen naar de voorgaande 
paragraaf (4.1 Millingerwaard), waarin deze in het kort is beschreven. 
De doelstelling voor de planvorming Rijnwaardense Uiterwaarden is een meer concrete 
uitwerking van de visie van de Gelderse Poort. Doel is het opstellen van een integraal 
inrichtingsplan voor de uiterwaarden tussen Tuindorp en Kandia, waarbij de ontwikkelings-
visie als uitgangspunt is genomen. Het inrichtingsplan dient vorm te geven aan het 
samenkomen van de ecologische relaties tussen de uiterwaarden van Bovenrijn/Waal en 
Nederrijn/IJssel/Lek en bij te dragen aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland. 
Daarnaast moet het inrichtingsplan passen binnen de grenzen die het rivierbeheer aan de 
inrichting stelt m.b.t. waterafvoer. Daarbij moet worden uitgegaan van een maatgevende afvoer 
van 16.000 m3/s bij Lobith, (een verhoging van 1.000 m3/s). Tevens moet ervoor gezorgd 
worden dat de waterverdeling naar de Waal en het Pannerdensch Kanaal (2:1) niet verandert.  
4.2.3 Realisatie 
Aangezien slechts recentelijk met de uitvoeringsfase van het project is gestart en deze fase naar 
verwachting nog 15 tot 20 jaar zal duren, is nog niet te zeggen of de voor het gehele project 
gestelde doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Wel kan worden gekeken naar 
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de inmiddels afgeronde planstudiefase en naar de verwachtingen voor het project.  
De oorspronkelijke visie voor het gebied om riviergebonden natuur, zonder al te veel invloed 
van de mens, te ontwikkelen is gedurende het planvormingsproces enigszins aangepast, 
waarbij is gekozen om een deel beheerde natuur te behouden. Zo zal er in o.a. in het noorden 
van de Lobberdensche Waard en de Geitenwaard plaats blijven voor laagdynamische natuur, in 
plaats van de hoogdynamische natuur die voor andere deelgebieden is gepland. In de 
laagdynamische natuur is er ruimte voor o.a. ooibossen.  
Met betrekking tot de laagdynamische natuur zijn er verschillende indicatoren voor de 
realisatie, zoals de aanwezigheid van bepaalde soorten (o.a. snoek, ruisvoorn, kamsalamander, 
bevers, aalscholvers), voortplanting van hardhoutooibossoorten en de oppervlakte van 
stroomdalgrasland. Ook voor de hoogdynamische natuur geeft de aanwezigheid van soorten 
(o.a. barbeel, zeeforel, kwabaal), evenals bepaalde oever- en moerasvegetaties een indicatie 
voor de realisatie van de doelstellingen. 
De verwachting bestaat dat de natuurdoelen pas volledig gerealiseerd kunnen worden, nadat 
alle grond is aangekocht. Deze grond is nu in handen van een betrekkelijk groot aantal 
grondeigenaren, die de grond in principe op vrijwillige basis moeten afstaan. Mocht dit 
onverhoopt niet lukken, dan is de verwachting dat Rijkswaterstaat zal ingrijpen om de gronden 
te verwerven die voor de veiligheidsdoelstelling van belang zijn. Dit kan uiteraard nog steeds 
een positieve uitwerking hebben op de natuurdoelstelling. 
4.2.4 Analyse 
Technisch-inhoudelijke factoren 
Het project is de eerste keer in Nederland dat grootschalige natuurontwikkeling is geïntegreerd 
met het realiseren van de nieuwe Maatgevende Hoogwaterstand (MHW) van 16.000 m3/s bij 
Lobith. Zowel de rivierkundige als de ecologische situatie hebben vragen opgeroepen. Zo 
resulteerde de zware rivierkundige taakstelling in een beperkte ontwerpvrijheid. Elke 
voorgestelde maatregel moest tot in detail doorgerekend worden op de rivierkundige gevolgen. 
Daarbij was een extra complicatie de nabijheid van de Pannerdensche Kop. Elke verandering is 
van invloed op de waterverdeling over de Rijntakken en vereist compensatie en afstemming 
elders in het rivierengebied. Ook de ecologische situatie is complex. De uiterwaarden kennen 
al waardevolle natuur, waarover bij aanvang bij de planvormers onvoldoende kennis 
beschikbaar was. Tegelijkertijd bood de rivier veel mogelijkheden voor nieuwe riviergebonden 
natuur, die nader in kaart moesten worden gebracht. De hoge waarde van de al bestaande 
natuur en de grote mogelijkheden voor nieuwe natuur leidden tot vragen over de waardering 
van de natuur. 
De natuur- en veiligheidsdoelstellingen versterken elkaar tot op zekere hoogte. Ruimte voor de 
rivier gaat uitstekend samen met de hoogdynamische natuur die gekozen is voor gebieden die 
het dichtst bij de rivier liggen. In de nasleep van de hoogwaters van 1995 werden de 
natuurdoelstellingen makkelijker geaccepteerd in combinatie met de veiligheidsdoelstellingen. 
Voor bepaalde gebieden op enige afstand van de rivier (o.a. Lobberdensche Waard, 
Geitenwaard) is gekozen voor lagere stroomsnelheden en andere soorten natuur (bv. 
hardhoutooibossen). In dit opzicht versterken de natuur- en veiligheidsdoelstellingen elkaar 
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niet, maar zijn ze wel verenigbaar aangezien de laagdynamische natuur niet zorgt voor een 
grotere afvoercapaciteit. In het gebied van de zogenaamde ‘Blauwe Rivier’1 staat veiligheid 
juist weer voorop, wat niet noodzakelijk betekent dat er geen natuurontwikkeling kan 
plaatsvinden. Een voordeel van het projectgebied is dat het dermate groot is dat er 
mogelijkheden zijn voor de verschillende soorten beoogde natuur. Gemiddeld genomen 
kunnen daardoor de natuurdoelstellingen gerealiseerd worden in samenhang met de 
veiligheidsdoelstellingen. 
Bestuurlijk-juridische factoren 
Er is een grote stimulerende werking op de voortgang van het project uitgegaan van de 
aanpassing van de maatgevende afvoer conform de Wet beheer rijkswaterstaatwerken en de 
beleidslijn Ruimte voor de Rivier. De ontwikkelingsvisie Gelderse Poort is uiteraard een 
belangrijke stimulans geweest om hoogdynamische natuur te ontwikkelen. Mede onder invloed 
van de Habitat- en de Vogelrichtlijn is er uiteindelijk voor gekozen om een gedeelte 
hooggewaardeerde laagdynamische natuur te behouden, in plaats van de ontwikkeling van 
nieuwe, riviergebonden natuur. 
Eén van de medefinanciers, het ministerie van LNV, heeft wegens tijdgebrek niet deelgenomen 
aan de besluitvorming. LNV wilde alleen agendalid zijn van de projectgroep, maar kwam 
achteraf terug op enkele in de projectgroep genomen besluiten (met name ten opzicht van de 
uitvoeringskosten). Achteraf was LNV het niet eens met enkele beslissingen van de 
projectgroep. Dit zou potentieel negatieve consequenties kunnen hebben, maar is uiteindelijk 
op bestuurlijk niveau opgelost. 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
Er was veel betrokkenheid bij en affiniteit met de natuurdoelstellingen bij de diverse betrokken 
overheden. De samenwerking tussen de verschillende overheden in de projectgroep verliep ook 
goed. Hoewel de formele macht in dit project bij Rijkswaterstaat lag, is de besluitvorming over 
het algemeen harmonieus verlopen. In de projectgroep zaten vertegenwoordigers van zowel 
ambtelijk als bestuurlijk niveau. 
De planvorming gebeurde op interactieve wijze. Vanaf het begin van het project is uitvoerig 
met geïnteresseerde belanghebbenden gesproken. Deze hebben mogelijkheden gehad om hun 
visie naar voren te brengen en invloed uit te oefenen op de planvorming. Via o.a. 
informatieavonden en nieuwsbrieven zijn belanghebbenden op de hoogte gehouden van de 
vorderingen van de planvorming. Vervolgens konden zij reageren op de plannen.  
Op alle reacties van belanghebbenden werd inhoudelijk gereageerd in openbaar gemaakte 
documenten. Mede door de invloed van betrokkenen is er gekozen om in een deel van het 
projectgebied de laagdynamische natuur te behouden.  
Sociaal-culturele factoren  
Er was grote belangstelling van bewoners en belanghebbenden voor de planvorming. Met 
name bij de in het gebied aanwezige agrariërs en de baksteenfabrikanten was er in eerste 
instantie weerstand tegen de natuurdoelstellingen. Dit werd veroorzaakt door de voorgestelde 
                                                   
1  De ‘Blauwe Rivier’ stroomt over gedeeltelijk verlaagde uiterwaarden, waardoor er 333 m3/s extra in 
de richting van het Pannerdensch Kanaal kan stromen. 
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functieverandering van agrarisch gebied naar natuur. Sommige agrariërs gaven echter aan 
betrokken te willen zijn bij het natuurbeheer. Ook vanuit de bewoners en recreanten kwam er 
kritiek op de plannen. Voor velen is de natuur, zoals deze in het gebied aanwezig is, al 
voldoende. Er bestaat scepsis, maar er is ook meer en meer enthousiasme over de plannen 
onder de bewoners. 
Binnen het gebied worden nieuwe mogelijkheden voor grootschalige zandwinning 
opengehouden, mede op aandringen van een enkele delfstofwinner. Een aankomende 
beleidswijziging lijkt dit mogelijk te maken. Deze winning moet conform het inrichtingsplan 
zijn, maar de vrees bestaat toch bij een natuurorganisatie dat deze beleidsontwikkeling 
negatieve gevolgen zal hebben voor de natuur. 
Economische factoren 
Er waren voldoende financiële middelen beschikbaar voor het project. De planvorming is 
betaald door Rijkswaterstaat. Dit wordt verrekend met de uitvoeringskosten (geraamd op circa 
€30 miljoen), die grotendeels 50/50 worden betaald door de ministeries van V&W en LNV.  
Er is rekening mee gehouden dat een deel van de uitvoering wordt gefinancierd uit klei-, zand- 
en grindopbrengsten. Ontkleiers en ontzanders moeten na de winning het gebied conform het 
inrichtingsplan afwerken. In de toekomst zijn inkomsten mogelijk uit recreatie en toerisme. 
Samenvattend 
Het project kan tot nu toe als redelijk succesvol worden beschouwd. Daarbij moet worden 
aangetekend dat de planvormingsfase net is afgerond en dat recentelijk in de reeds aangekochte 
gebieden met de uitvoering is begonnen. Het uiteindelijke succes van het project hangt af van 
vele factoren, niet in het minst de mate waarin gronden verworven kunnen worden. De 
uitgangspositie is echter goed. De natuur- en veiligheidsdoelstellingen versterken elkaar of zijn 
goed verenigbaar. Daarbij is door de interactieve planvorming bewoners en andere 
belanghebbenden ruim de mogelijkheid gegund om invloed uit te oefenen op de inrichting van 
het gebied. Hierdoor is draagvlak gecreëerd voor de uitvoering van het project. Dit draagvlak 
zal echter vergroot moeten worden naar de aanwezige agrariërs en steenfabrikanten, aangezien 
deze groepen nog verder betrokken zullen zijn bij de uitvoering. Zo zullen bijvoorbeeld van 
sommige agrariërs de gronden nog moeten worden aangekocht. 
Tabel 4.2 vat de belangrijkste succes- en faalfactoren van het project planvorming 
Rijnwaardense Uiterwaarden samen. In Figuur 4.4 zijn deze factoren grafisch weergegeven, 
tezamen met de beoogde en gerealiseerde natuur- en waterdoelstellingen. De figuur laat zien 
dat de doelen voor waterbeheer geheel gerealiseerd zijn, ondanks dat de situatie van het gebied 
ecologische en rivierkundig complex is (faalfactor 6) en de weerstand van agrariërs en 
baksteenfabrikanten (faalfactor 7). De doelen voor natuurontwikkeling zijn voor het grootste 
gedeelte gerealiseerd, maar de verwachting is dat het niet helemaal zal lukken hoofdzakelijk 
doordat de optie van hernieuwd zand winnen wordt opengehouden (faalfactor 8). 
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Tabel 4.2 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Planvorming 
Rijnwaardense Uiterwaarden. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1 Veiligheids- en natuurdoelstellingen 
beïnvloeden elkaar positief, m.u.v. 
laagdynamische natuur 
6 Situatie van het gebied is ecologisch en 
rivierkundig complex 
2 Beleidslijn Ruimte voor de Rivier/ 
Ontwikkelingsvisie Gelderse Poort 
7 Weerstand agrariërs en 
baksteenfabrikanten 
3 Betrokkenheid van overheden 8 Optie hernieuwd winnen zand openhouden 
4 Interactieve planvorming creëert 
draagvlak 
9 Belangrijke financier heeft niet meebeslist 
5 Voldoende financiële middelen   
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Figuur 4.4 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 
factoren die op het project planvorming Rijnwaardense Uiterwaarden 
hebben ingewerkt. 
Natuurontwikkeling 
Ten aanzien van de natuurdoelstelling heeft zich gedurende het planvormingsproces een 
belangrijke ontwikkeling afgespeeld. Waar de ontwikkelingsvisie Gelderse Poort nog 
hoogdynamische natuur in gedachten had voor de uiterwaarden, is in het inrichtingsplan veel 
ruimte voor bestaande of nieuwe laagdynamische natuur. Er blijft dus plaats (en er wordt plaats 
gemaakt) voor hooggewaardeerde laagdynamische natuur. Dit kan worden gezien als een 
verbetering t.o.v. de oorspronkelijke visie.  
Waterbeheer 
Na de overstromingen in de jaren ’90 en de beleidslijn Ruimte voor de Rivieren is de opgave 
ten aanzien van de veiligheid behoorlijk vergroot. De hierboven beschreven verandering in de 
natuurdoelstelling heeft geen negatieve gevolgen voor de veiligheidsdoelstelling, waardoor 
deze doelstelling (1.000 m3/s afvoerverhoging bij Lobith) nog steeds behaald wordt.  
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4.3 Vreugderijkerwaard 
4.3.1 Algemene informatie 
De Vreugderijkerwaard is een circa 130 hectare grote uiterwaard aan de oostzijde van de 
IJssel, ten noordwesten van Zwolle. In het kader van het onderhavige natuurontwikkelings-
project is een 1800 meter lange, permanent meestromende nevengeul langs de IJssel 
aangelegd, voorzien van nieuwe ontsluitingen en recreatieve voorzieningen. Uit de uiterwaard, 
die voorheen als landbouwgrond werd gebruikt, is ca. 450.000 m3 specie gegraven. 
De aanwezige rivierduinen, die zowel geomorfologisch als botanisch van grote waarde zijn 
(met zeldzame planten als tripmadam en veldsalie), blijven intact. Er komen overgangen met 
ondiepe paaiplaatsen voor vissen en slikvlakken waar visdief, grutto en waterral voedsel 
kunnen vinden. In de trekperiode kunnen zwanen, ganzen en steltlopers hier uitrusten. Door 
natuurontwikkeling ontstaan zones met riet, fonteinkruid en watergentiaan. In de lage delen zal 
zich moeras vormen met de daarbij behorende bosjes en struiken (zie figuur 4.5). 
De graafwerkzaamheden zijn in 1999 begonnen en in juli 2002 is door het doorsteken van de 
zomerkade het meestromen van de nevengeul een feit geworden. Na afronding van het project 
in 2003 zullen runderen een groot deel van het gebied begrazen. 
Het project is een initiatief van het Ministerie van LNV en de provincie Overijssel en wordt 
mede bekostigd door het Ministerie V&W in het kader van NURG. Ook de EU draagt aan het 
project bij (bijna € 1,5 miljoen), in het kader van het IRMA-programma (Interreg Rhine Meuse 
Activities). De uitvoering wordt verzorgd door de Dienst Landelijk Gebied van LNV. Alle 
benodigde grond is op vrijwillige basis verworven. Als het project gereed is, wordt het beheer 
overgedragen aan Natuurmonumenten (die al beheerder is van de rivierduinen). 
De IJsseluiterwaarden tussen Zutphen en het Ketelmeer (met inbegrip van de Vreugderijker-
waard) vormen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en zijn recentelijk door LNV 
geselecteerd voor aanmelding als Gebied van Communautair Belang onder de Habitatrichtlijn. 
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Figuur 4.5 Kaart van de toekomstige vegetatie in de Vreugderijkerwaard  
(Bron: Bureau Waardenburg bv, 1998).
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4.3.2 Doelstellingen  
In het projectplan (opgesteld in 1998 door Bureau Waardenburg) zijn vier doelstellingen 
geformuleerd: 
1. Behoud van het rivierduinencomplex; 
2. Vergroting van de diversiteit; 
3. Vergroting van de rivierdynamiek met de daarbij behorende levensgemeenschappen; 
4. Aandacht voor relaties en verbindingen, in het bijzonder met de Beneden-IJssel. 
De natuurdoelstellingen zijn meetbaar en toetsbaar gemaakt door middel van een 
vegetatiekaart en een ecotopenvoorspelling (in hectaren). Over de natuurdoelstellingen bestaat 
bij de diverse betrokkenen een grote mate van consensus. Doordat er veel communicatie heeft 
plaatsgevonden, lijken er ook geen grote interpretatieverschillen van het nagestreefde 
eindbeeld te zijn. 
Naast de natuurdoelstellingen is er een belangrijke waterhuishoudkundige doelstelling/-
randvoorwaarde: het verlagen van de normatieve waterpeilen (met 15 à 20 cm bij maatgevend 
hoogwater). Als nevendoelstelling kan verder nog het recreatief medegebruik genoemd 
worden. 
4.3.3 Realisatie 
Door de aankoop van de voorheen als landbouwgrond in gebruik zijnde gronden en het graven 
van de nevengeul zijn de belangrijkste voorwaarden voor realisatie van de doelstellingen 
geschapen. Doordat er permanent water door de nevengeul stroomt, treden de beoogde erosie- 
en sedimentatieprocessen op. 
Wat flora en fauna betreft is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de realisatie van de 
doelstellingen. Wel kan worden geconstateerd dat de eerste pioniers al tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden in het gebied zijn waargenomen. Daartoe behoren onder meer 
visarend, lepelaar en zilverreiger. In 2003 heeft zich een kolonie kluten in het gebied 
gevestigd. 
Het is mogelijk dat sommige vissoorten niet in staat zijn de nevengeul binnen te zwemmen als 
gevolg van de hoge stroomsnelheden, welke ontstaan door de aanwezigheid van twee duikers. 
Deze zijn geplaatst omdat Rijkswaterstaat de totale afvoer door de nevengeul wilde beperken 
met het oog op de scheepvaart in de hoofdstroom van de IJssel. Vooralsnog kan dit effect 
overigens niet worden vastgesteld, omdat de geplande vismonitoring in 2003 door 
bezuinigingen bij Rijkswaterstaat is geschrapt. 
Een ander (potentieel) probleem bij de realisatie van de natuurdoelstellingen wordt gevormd 
door het feit dat er gedurende de vier jaren waarin de werkzaamheden werden uitgevoerd veel 
recreatief en ander (illegaal) gebruik van de uiterwaard is ontstaan. Hierdoor is veel verstoring 
van vogels opgetreden. Dit werd mede veroorzaakt door de  
onvolledige inrichting (onvoldoende bebording en toezicht, het nog ontbreken van een 
vogelhut, etc). Ook het uitvoeren van graafwerkzaamheden tijdens het broedseizoen gedurende 
vier jaren heeft tot verstoring geleid. In hoeverre deze verstoringen een blijvende invloed 
zullen hebben op de realisatie van de natuurdoelstellingen is nog onzeker. 
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4.3.4 Analyse 
Technisch-inhoudelijke factoren 
Bij het beschrijven van de verwachte vegetatie en ecotopen is rekening gehouden met de 
fysieke uitgangssituatie en randvoorwaarden. Met natuurontwikkeling in uiterwaarden langs de 
IJssel was al vrij veel ervaring opgedaan waaruit bij dit project geput kon worden. Toch heeft 
het project een experimenteel karakter, omdat het de eerste keer is dat een meestromende 
nevengeul van deze omvang werd aangelegd. Bij de vormgeving van de geul is rekening 
gehouden met de noodzaak om ook bij lage waterstanden een zodanige stroomsnelheid te 
houden dat het gewenste sedimentatiepatroon gerealiseerd wordt. Hoe een en ander zich de 
komende jaren precies gaat ontwikkelen, moet worden afgewacht. 
De samenstelling van de bodem heeft een indirecte invloed gehad op de resultaten van het 
project. Deze bestaat namelijk uit een mengsel van klei, zand en zavel. Hierdoor kon de 
afgegraven grond niet als een homogeen product op de markt worden gebracht, hetgeen de 
afzetmogelijkheden aanzienlijk beperkte2. Mede hierdoor is het een duur project geworden. 
Begrazing is een essentieel onderdeel van het vegetatiebeheer (zonder begrazing zou er bos 
ontstaan). Van belang is dat de rivierduinen minder intensief begraasd worden dan de 
voormalige landbouwgronden. Over de vraag of er sprake moet zijn van integrale 
jaarrondbegrazing blijkt enig verschil van mening te bestaan tussen Natuurmonumenten en de 
provincie. In de loop van 2003 moet de discussie hierover worden afgerond. 
Bestuurlijk-juridische factoren 
Stimulerende beleidskaders voor dit project vormden de diverse natuurbeleidsplannen (op 
nationaal en provinciaal niveau), de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de NURG en het 
bestemmingsplan van de gemeente Zwolle. 
Een belemmerende factor (hoewel uiteindelijk geen echte ‘faalfactor’) werd gevormd door het 
grote aantal wettelijke beperkingen en vergunningenprocedures waaraan men zich diende te 
houden. Vooral het Bouwstoffenbesluit, dat gedurende de looptijd van het project werd 
gewijzigd, zorgde voor complicaties. Hoewel de grond in eerste instantie al goed was 
onderzocht, moest er in verband met de nieuwe eisen die het Bouwstoffenbesluit stelde 
opnieuw onderzoek plaatsvinden. Dit heeft tijd en geld gekost en geleid tot onzekerheid over 
de afzetmogelijkheden van de grond. 
Ook de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (voorheen Rivierenwet) legde beperkingen op aan 
de mogelijkheden voor realisatie van de natuurdoelen (onder meer door de eis dat er minimaal 
een bepaalde hoeveelheid water via de hoofdstroom van de IJssel diende te lopen; zie boven). 
De waterschapskeur verhinderde de plaatsing van een deel van de vergraven grond tegen de 
hoofdwaterkering, waardoor het plan duurder werd. 
In dit project was sprake van 3 verschillende opdrachtgevers: de provincie (inhoudelijk) en de 
ministeries van LNV en V&W (financieel). In de NURG was destijds onvoldoende duidelijk 
geregeld wie waarvoor verantwoordelijk was. Uiteindelijk is men het onderling eens geworden 
                                                   
2  Daarnaast kon de bovenste laag grond in verband met verontreinigingen alleen als ‘Categorie I” 
bouwstof worden afgezet, hetgeen impliceert dat er geld bijgelegd moest worden. 
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waarna de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wel voldoende 
duidelijk was.  
Politieke en procesgerelateerde factoren 
De provincie Overijssel (en dan met name de betrokken gedeputeerde) kan gezien worden als 
de ‘voortrekker’ van dit project. Alle partijen hadden affiniteit met de natuurdoelstelling (het 
waterschap misschien nog het minst; dit lette vooral op het dijkbeheer). Er was geen sprake 
van noemenswaardige tegenwerking of conflicten. De betrokken partijen waren het snel eens 
over het plan. Men was bereid tot samenwerking en deze verliep harmonieus.  
In de projectgroep waren alle betrokken partijen vertegenwoordigd. In de uitvoeringsfase zaten 
er andere personen in de projectgroep dan tijdens de planfase, waardoor de besluitvorming 
enigszins bemoeilijkt werd.  
Het proces is niet wezenlijk beïnvloed door macht of pressie van bepaalde partijen. Specifieke 
belangengroepen (zoals landbouworganisaties) waren er niet bij betrokken. Wel was bij alle 
partijen het besef aanwezig dat de waterhuishoudkundige randvoorwaarden ‘hard’ waren. In 
die zin kan Rijkswaterstaat als een machtsfactor worden aangemerkt. 
De communicatie is zowel intern als extern goed verlopen. Er is een werkgroep communicatie 
opgezet, die diverse activiteiten heeft ontplooid. Daartoe behoorden onder meer 
inloopmiddagen en -avonden, waar het plan werd gepresenteerd. Er zijn flyers, folders en 
persberichten uitgebracht en de diverse media hebben aandacht aan het project besteed. Tot en 
met 2002 was er ook een eenvoudig informatiepunt. Jaarlijks worden een aantal excursies 
georganiseerd. Er is met name ook veel aandacht besteed aan de communicatie met de 
bewoners van de uiterwaard (drie gezinnen) en de omwonenden. 
Het is de vraag of alle betrokkenen zich van meet af aan bewust waren van de mogelijke 
risico’s die aan het project vastzaten (inclusief de uitvoeringsrisico’s). Met name de problemen 
die de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwstoffenbesluit met zich meebracht waren niet 
voorzien. 
In twee opzichten is er bij dit project sprake geweest van een bijzondere mate van creativiteit. 
Ten eerste heeft men geprobeerd om in termen van natuurontwikkeling ‘eruit te halen wat er in 
zat’: er waren ook minder vergaande opties, maar er is gekozen voor het meest vernieuwende 
alternatief. Ten tweede is er creativiteit aan de dag gelegd bij het vinden van voldoende 
financiële middelen. Omdat de opbrengsten van de vrijkomende grond beperkt waren, moesten 
andere middelen worden gemobiliseerd. Deze werden gevonden in de vorm van IRMA-gelden. 
Aangezien de looptijd van IRMA niet geheel samenviel met die van het project, moesten 
bepaalde investeringen vroegtijdig worden gedaan, teneinde maximaal van deze 
financieringsbron te kunnen profiteren. In de loop van het proces hebben nog enkele 
aanpassingen aan het plan plaatsgevonden. Zo is op verzoek van de resterende bewoners (drie 
gezinnen) de nieuwe ontsluiting aangepast. Verder kwam in een vrij laat stadium de gemeente 
Zwolle nog met de wens om een oude zomerkade te handhaven, hetgeen het ontwerp heeft 
beïnvloed. 
Sociaal-culturele factoren  
Bewoners en andere belanghebbenden waren over het algemeen (heel) positief en enthousiast 
over het plan. Dat de bewoners zich soepel opstelden en bereid waren om vier jaar lang 
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overlast te dulden kan verklaard worden uit de toevallige omstandigheid dat ze allen veel 
affiniteit met natuur(ontwikkeling) hadden. 
De ene boer die nog in de uiterwaard actief was, kon er betrekkelijk gemakkelijk toe gebracht 
worden zijn grond te verkopen, aangezien hij in 1993 en 1995 met overstromingen was 
geconfronteerd. Zijn bedrijf is (met verplaatsingssubsidie) elders voortgezet. De overige 
grondaankopen van kleine eigenaren hebben wel relatief veel tijd gekost. 
Natuurmonumenten, de (toekomstige) beheerder van het gebied, staat volgens één van de 
geïnterviewden te boek als ‘vertrouwd’; volgens de ander echter als ‘eigenzinnig’. De houding 
van bewoners en andere belanghebbenden ten opzichte van autoriteiten en natuurbeschermers 
in het algemeen wordt getypeerd als kritisch, maar (zeker in dit project) niet onwelwillend. 
Actiegroepen, bedrijven, belangenorganisaties of ‘beroepsactivisten’ hebben bij dit project 
geen rol van betekenis gespeeld. 
Economische factoren 
Het project is gefinancierd door de provincie en de ministeries van LNV en V&W in het kader 
van de NURG; daarnaast zijn EU-middelen gebruikt (IRMA; zie boven). De verkoop van de 
vrijkomende grond leverde relatief weinig op (zie boven). Al met al is het een ‘duur’ project 
geworden en dreigt er een tekort te ontstaan. 
 
De meeste gronden konden relatief gemakkelijk worden aangekocht. Naast de door de 
overstromingen gegroeide verkoopbereidheid van de grootste grondeigenaar (zie boven) 
hebben ook de beschikbaarheid van verplaatsingssubsidie (een opslag op de waarde van grond 
en gebouwen) en de vrijstelling van overdrachtsbelasting faciliterend gewerkt. 
Een belangrijke economische factor die het verloop van het uitvoeringsproces heeft bepaald 
was het feit dat de graafwerkzaamheden, die volgens het oorspronkelijke plan in twee jaar 
hadden moeten worden uitgevoerd, vier jaar in beslag hebben genomen. De reden hiervoor was 
dat er geen aannemer bereid was om het in twee jaar te doen (in verband met de 
afzetmogelijkheden van de vrijkomende grond). Dit heeft tot extra verstoring geleid (zie 
boven). 
Afgezien van de eigenlijke uitvoeringswerkzaamheden leidt het project waarschijnlijk niet tot 
veel extra economische activiteiten of werkgelegenheid. Horeca en rondvaartbedrijven zouden 
na voltooiing mogelijk kunnen profiteren. 
Samenvattend 
Tabel 4.3 vat de belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Vreugderijker-waard 
samen. In figuur 4.6 zijn deze factoren grafisch weergegeven, tezamen met de beoogde en 
gerealiseerde natuur- en waterdoelstellingen. De figuur laat zien dat de doelen voor 
waterbeheer geheel gerealiseerd zijn en de doelen voor natuurontwikkeling voor het grootste 
gedeelte. De waterhuishoudkundige randvoorwaarden (faalfactor 8) is de belangrijkste factor 
die ervoor zou kunnen zorgen dat de natuurdoelstellingen niet geheel gerealiseerd wordt. 
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Tabel 4.3 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Vreugderijkerwaard. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1 Enthousiasme en bereidheid tot 
samenwerking bij alle partijen 
6 Beperkte afzetmogelijkheden uitgegraven 
grond (lagere opbrengsten; langere 
uitvoeringstermijn werkzaamheden) 
2 Ervaring in projectgroep m.b.t. 
natuurontwikkeling 
7 Regelgeving en bureaucratische procedures 
(vooral onvoorziene gevolgen van wijziging 
Bouwstoffenbesluit) 
3 Mogelijkheid voor snelle grondverwerving 
(mede dankzij wateroverlast in het 
verleden) 
8 Waterhuishoudkundige randvoorwaarden 
4 Beschikbaarheid financiële middelen   
5 Goede communicatie   
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Figuur 4.6 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste 
factoren die op het project Vreugderijkerwaard hebben ingewerkt. 
Natuurontwikkeling 
De doelstelling t.a.v. natuurontwikkeling was ambitieus, maar zal naar verwachting toch 
vrijwel volledig gerealiseerd worden. Alle in tabel 4.3 genoemde succesfactoren dragen 
daaraan bij. Van de faalfactoren heeft eigenlijk alleen factor 8 een blijvende (potentiële) 
invloed op de realisatie van de natuurdoelstellingen. De factoren 6 en 7 hebben alleen gezorgd 
voor een trager en/of moeizamer verloop van het proces, maar hebben geen permanent effect 
op het eindresultaat en zijn daarom tussen haakjes gezet. 
Waterbeheer 
De doelstelling t.a.v. het waterbeheer (peilverlaging bij maatgevend hoogwater) vormt een 
‘harde’ randvoorwaarde van het project. De doelrealisatie valt dan ook samen met het gestelde 
doel. Behalve factor 2 zijn alle succesfactoren relevant. Evenals bij natuurontwikkeling-
doelstellingen hebben de faalfactoren 6 en 7 alleen gezorgd voor een trager en/of moeizamer 
verloop van het proces. 
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Bronnen  
Interview (d.d. 8 mei 2003) met de heer. G.P. Roetert Steenbruggen, Rijkswaterstaat, Directie Oost-
Nederland (voorheen: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Dienst Landelijk 
Gebied). 
Interview (d.d. 8 mei 2003) met de heer. G.J. Gerritsen, provincie Overijssel. 
Websites 
http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/p_natuurgebied.asp?cc= 
1&ProvCode=OV&NrInProvincie=29 (geraadpleegd: 16.04.2003) 
http://www.irma-programme.org/b_projects/approved3.htm  
(geraadpleegd 15.04.2003) 
http://www.rijn-on-line.nl (geraadpleegd 01.05.2003) 
4.4 Noordwaard 
4.4.1 Algemene informatie 
De Noordwaard is een ontpolderingsproject dat een meestromende open verbinding creëert 
langs de Nieuwe Merwede. Het is gefinancierd met NURG-gelden en is in het kader van de 
beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ door de staatssecretaris van V&W aangewezen als 
prioriteitsgebied. Het eerste plan voor de Noordwaard lag er al in 1992, nog voor het NURG-
kader. Het kabinetsstandpunt in 2000 maakte dit lopende project zo belangrijk dat het 
onteigeningsmiddel als mogelijk instrument beschikbaar kwam. Dit is echter tot nu toe niet 
nodig geweest. Het totale projectgebied van 600 ha zal 10% van de hoogwatertaakstelling bij 
Gorkum (één van de doelstellingen van ‘Ruimte voor de rivier’) realiseren en is daarom niet 
onbelangrijk. Het inrichtingsplan behelst een complex van geulen en getijdemoerasbos, 
karakteristiek voor het benedenrivierengebied, en vergelijkbaar met de nabijgelegen 
Biesbosch. In het gebied ligt al een dergelijk moerasfragment met belangrijke natuurwaarden 
(Gat van Lijnoorden). Het gebied zal deel gaan uitmaken van het nationale park Biesbosch. 
4.4.2 Doelstellingen 
De doelstellingen van dit project kunnen als volgt geformuleerd worden: het creëren van een 
zoetwater-getijdenmoeras, waarin rivierwater in een stelsel van geulen rond eilanden met de 
rivier kan mee stromen en het realiseren van peilverlaging bij hoogwater. Beide doelen zijn 
van gelijk gewicht.  
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Figuur 4.7 Kaart van het planontwerp Noordwaard (Bron: Henk Jagt, RWS  
Zuid-Holland). 
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4.4.3 Realisatie 
Het noordelijke en zuidelijke deel (Spieringpolder en polder Maltha, samen 200 ha) is 
inmiddels gerealiseerd. Hier is de nieuwe dijk aangelegd. In het middendeel, de rest van het 
gebied, is het grootste deel van de grond inmiddels aangekocht (90%). De bestemmingsplan-
procedure loopt en is aan het einde van de beroepsperiode bij de provincie. Mogelijk zal een 
partij nog naar de Raad van State willen gaan. 
4.4.4 Analyse 
Technisch-inhoudelijke factoren 
Voor zowel de waterstaatkundige werken als de inrichting ten bate van de natuurdoelen was 
voldoende kennis aanwezig. Het project kon voortbouwen op eerdere ervaring opgedaan bij de 
nabijgelegen Aakvlaai. De natuurdoelen worden als zeker haalbaar ingeschat. Het 
veiligheidsaspect heeft de realisatie van het project waarschijnlijk aanmerkelijk versneld. 
Bestuurlijk-juridische factoren 
De samenwerking tussen Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Rijkswaterstaat (RWS) verliep 
uitstekend. De taakverdeling tussen RWS en DLG was goed, en ook coördinatie met de 
provincie verliep goed. Aanwijzing van het gebied als landelijke prioriteit heeft het 
onteigeningsmiddel toegevoegd. 
Dit was in eerste instantie niet beschikbaar, communicatie van deze verandering is naar 
bewoners en belanghebbende buitengewoon zorgvuldig gedaan. De Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken en de beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ zijn belangrijke kaders. Het 
waterschap, RWS, LNV, de provincie en de gemeente hebben uiteindelijk een convenant 
getekend, nadat oorspronkelijke reserves bij de gemeente en het waterschap weggenomen 
waren. Veiligheid heeft hierbij de doorslag gegeven. Frappant was dat het feit dat het een 
ontgronding van > 100 ha was tot een MER verplichtte, maar dat het rivierverruimende 
karakter het project weer van deze MER-plicht ontdeed. De MER is wel uitgevoerd. 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
Omwonenden en belanghebbenden zijn in een vroeg stadium geïnformeerd en ook betrokken 
in een klankbordgroep met bewoners, LTO, recreatieschap, waterschap en natuurbescherming. 
Samenwerking tussen de betrokken instanties verliep goed en stond garant voor een tamelijk 
harmonieuze gang van zaken. Belanghebbenden hebben actief en coöperatief meegewerkt aan 
het proces, ook partijen die concrete bezwaren hadden, zoals een boerenvertegenwoordiger. 
Vooral de gemeenten namen een zeker risico, maar waren hiertoe bereid in verband met de 
veiligheid en omdat ze duidelijk aandacht voor andere aspecten konden vragen (recreatie, 
ganzenoverlast). 
Sociaal-culturele factoren  
De meeste bewoners zaten niet te wachten op een dergelijke verandering: ‘Natuur is prachtig 
maar we vinden het zoals het nu is ook mooi’. De boeren waren duidelijke verliezers, maar 
konden grotendeels gecompenseerd worden door grondruil met door DLG aangekochte grond 
in de directe omgeving. Ook een 10%-verkoopbonus (NURG) vergemakkelijkte de 
grondaankoop aanzienlijk. Bewoners krijgen aanpassingen in hun huizen gefinancierd. 
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Economische factoren 
De raamovereenkomst ‘Veiligheid en natte natuur’ (NURG) tussen de ministeries van V&W 
en LNV zorgde ervoor dat het budget gedekt werd. Dit maakte het mogelijk landbouwers en 
bewoners goed te compenseren. Lokale klei is gebruikt voor het aanleggen van de nieuwe dijk. 
In 1995 is een overschot aan klei door de aannemer direct ingezet (voor dijken elders in het 
kader van het deltaplan grote rivieren). Verontreinigd sediment (riviergerelateerd) was lokaal 
aanwezig (polder Maltha). Dit is onderzocht en afgedekt. Naar verwachting zal er ook in het 
middendeel nog enige verontreiniging aangetroffen worden. Hiervoor is een kostenraming 
meegenomen. 
Samenvattend 
Alle partijen onderkennen het belang van hoogwaterveiligheid en zien het project daarom als 
noodzakelijk. Landelijk gewicht, een werkbaar convenant en de soepele regie tussen de 
bestuurlijke partijen stonden borg voor een succesvol project. Er is op een verstandige manier 
omgegaan met lokale belanghebbenden. De natuurdoelen worden als zeker haalbaar ingeschat, 
omdat vergelijkbare, robuuste natuur in de directe omgeving al aanwezig is, met inbegrip van 
een groot aantal doelsoorten. 
Tabel 4.4 vat de belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Noordwaard samen. In 
figuur 4.8 zijn deze factoren grafisch weergegeven, tezamen met de beoogde en gerealiseerde 
natuur- en waterdoelstellingen. De figuur laat zien dat het ambitieniveau voor de waterdoelen 
veel hoger is dan voor de natuurontwikkelingdoelen. Verder is uit de figuur af te lezen dat door 
het ontbreken van faalfactoren zowel de doelen voor waterbeheer als voor natuurontwikkeling 
geheel gerealiseerd zijn. 
Tabel 4.4 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Noordwaard. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1 Belang dat lokaal aan veiligheid wordt 
gehecht 
  
2 Landelijke steun met regelgeving en 
middelen (NURG) 
  
3 Goede samenwerking RWS, DLG en 
overheden 
  
Natuurontwikkeling 
Natuurontwikkeling zal naar verwachting voorspoedig verlopen. De doelen zullen ongetwijfeld 
gehaald worden. Volstrekt natuurlijke successie kan echter wat worden beperkt doordat 
plaatselijk (langs de hoofdgeul) de doorstroming zal moeten worden gegarandeerd door gericht 
beheer.  
Waterbeheer 
Uitgebreide modelstudies hebben voor een uitgewogen ontwerp van het gebied gezorgd. De 
afvoerdoelstellingen zullen vermoedelijk gehaald worden. Mogelijk zal het wilgenbos snel 
dichtgroeien en voor meer stromingsweerstand zorgen dan gewenst wordt. In dat geval zal 
begrazing met runderen als effectief middel ingezet worden. 
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Figuur 4.8 Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste  
factoren die op het project Noordwaard hebben ingewerkt. 
Bronnen  
Interview (mei 2003) met de heer. H. Jagt, RWS-Zuid-Holland. 
Interview (mei 2003) met de heer. R. Terlouw, Zuid-Hollands Landschap. 
Websites 
http://www.biesbosch.nu/natuur/ontwikkelingstart.htm (geraadpleegd: 05.07.2003) 
 
4.5 De Drentse Aa en Elperstroom 
4.5.1 Algemene informatie 
Dit project is een combinatie van een ROM3 en een WCL4 project in een relatief ongeschonden 
beekdalsysteem van 26.000 ha. groot. Het ROM-project ging van start in 1992 en werd 
toegespitst op het stroomgebied van de Drentsche Aa en het aanliggende gelijksoortige kleine 
stroomgebied van de Elperstroom. ROM-projecten hebben als doel het goed op elkaar 
afstemmen van beleid voor ruimtelijke ordening, water en milieu. Het WCL-project werd 
gestart in 1994 en kwam voort uit het Structuurschema Groene Ruimte (ministerie van LNV, 
1993). Het onderzochte project heeft betrekking op Noord-Drente waarbij het ROM-gebied 
samenviel met het oostelijke deel van het WCL-gebied (zie Figuur 4.9). In totaal gaat het 
hierbij om ruim 10.000 ha, waarvan ongeveer 3.000 ha is ingericht als natuurgebied. Omdat 
beide projecten ook een sterk vergelijkbare aanpak vertoonden zijn de werkprocessen en 
instrumenten op elkaar afgestemd. De twee projecten hebben echter een eigen 
projectorganisatie en besluitvormingsproces.  
                                                   
3  ROM staat voor ruimtelijke ordening en milieu. 
4  WCL staat voor waardevol cultuurlandschap. 
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De provincie heeft het ROM/WCL-project geïnitieerd en heeft ook de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project. Het grootste gedeelte van het geld 
kwam van LNV en VROM. Deze twee overheidsinstanties waren dan ook goed 
vertegenwoordigd in de stuurgroep die was gevormd. Naast LNV en VROM bestond de groep 
uit afgevaardigden van de provincie, de gemeenten Vries, Anloo, Assen, Rolde Westerbork, 
Beilen, de waterschappen Meppelerdiep en Hunze en Aa’s en het zuiveringsschap Drenthe. In 
1995 is het Plan van aanpak door de stuurgroep vastgesteld. De aanpak van het project is 
gericht op concrete uitvoering van projecten waarbij invulling, versterking en versnelling van 
bestaand beleid wordt nagestreefd. 
4.5.2 Doelstellingen  
Het hoofddoel was het versneld en gecoördineerd uitvoeren van bestaand beleid m.b.t. de 
plannen van de ROM en WCL waarbij het gaat om het behouden en herstellen van natuurlijke 
ecosystemen, het herstellen van ecologische relaties in beide gebieden en het realiseren van de 
drinkwaterfunctie van de Drentse Aa. Voor het bereiken van deze doelstellingen is het nodig 
om een bijzondere milieukwaliteit te realiseren (zoals beschreven in het Provinciaal 
Milieubeleidsplan), het tegengaan van verdroging, het terugdringen van emissies uit de 
landbouw en streven naar duurzaamheid in de landbouw.  
De doelstellingen omschreven in het Plan van aanpak zijn niet concreet, meetbaar en 
afrekenbaar. De doelstellingen zijn daarom in een tussentijdse evaluatie geconcretiseerd en  
geëvalueerd volgens de IPO5-methodiek, een raamwerk voor gebiedsgerichte monitoring. 
Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan de onderliggende projecten te beoordelen op hun bijdrage 
aan een of meerdere doelstellingen. Het plan van aanpak kent vijf thema’s: water- en bodem-
kwaliteit, waterkwantiteit, duurzame landbouw, natuur en landschap en recreatie en verkeer.  
 
Figuur 4.9 Kaart van het WCL-gebied in Noord Drenthe. Het ROM/WCL gebied loopt ten 
oosten van de lijn Eelde Assen.  
                                                   
5  IPO staat voor Interprovinciaal Overleg. 
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Tabel 4.5 geeft een overzicht van de doelstellingen voor natuurontwikkeling en de 
waterkwaliteit en –kwantiteit zoals hergedefinieerd en geconcretiseerd in de tussentijdse 
aanpak. 
4.5.3 Realisatie 
Een aantal doelstellingen is reeds gehaald maar een aantal ook nog niet. Het probleem met 
riooloverstorten is nagenoeg opgelost. Er zijn spuitvrije zones ingesteld en agrarisch 
afvalwater wordt zoveel mogelijk beperkt en centraal opgevangen waardoor de waterkwaliteit 
verbeterd is. Er zijn een groot aantal maatregelen getroffen, zoals het wegnemen van stuwen, 
het creëren van vistrappen en het weghalen van duikers, waardoor de beekloop nu goed als 
ecologische verbindingszone functioneert. De kwelstromen zijn ook weer teruggekomen door 
o.a. het vervangen van naaldbossen. Verder is de ecologische kwaliteit van de beekdal-
systemen toegenomen, maar kan nog meer verbeterd worden. Het creëren van stiltegebieden is 
slechts zeer beperkt gerealiseerd. Daarnaast is er minder nieuwe natuur bijgekomen. De 
ecologische verbindingszone (bedoeld voor de das) is nog niet gerealiseerd. 
Tabel 4.5 Overzicht van de doelstellingen per thema. 
Waterkwaliteit- en waterkwantiteitsdoelstellingen 
Realisering van de drinkwaterfunctie van de Drentsche Aa; 
Bevorderen van vormen van grondgebruik die geen schadelijke invloed door diffuse 
verontreinigingen veroorzaken; 
Realisering van een zodanig beschermingsniveau dat het grondwater altijd geschikt is voor 
drinkwatervoorziening; 
Sanering van (punt)bronnen van verontreiniging van water en bodem; 
Instelling van een zo optimaal mogelijke waterhuishoudkundige situatie voor de natuurwaarden in 
het beekdal; 
Beheer afgestemd op kwelafhankelijke beekdalvegetaties in het beekdal en een natuurlijk 
ecosysteem in de beek. 
 
Natuurontwikkelingdoelstellingen 
Vergroten van de ecologische kwaliteit van de beekdalsystemen; 
Ontwikkeling van de beeklopen als ecologische verbindingszones; 
Ontwikkeling van ecologische verbindingszone van Balloërveld naar boswachterij Grolloo; 
Realisering van de natuurfunctie op hoog niveau van het oppervlaktewater; 
Realisering van de natuurfunctie van het freatische grondwater in de beekdalen en de 
natuurgebieden. 
Na de tussentijdse evaluatie in 1998 zijn er op een aantal punten wijzigingen aangebracht. De 
subdoelstellingen moeten allemaal op hun effect toetsbaar zijn, aangezien het anders niet 
duidelijk is of de ingrepen (het gewenste) effect hebben. Ook werd er gestreefd naar meer 
participatie door de streek en gemeenten. Hierdoor zijn er nieuwe doelen bijgekomen en is er 
ook vertraging opgetreden. Al met al is iedereen wel tevreden met de resultaten die tot nu toe 
geboekt zijn. Op dit moment is het gebied Drentse Aa/Elperstroom opgenomen in een SGB6 
project. Dit project heeft de nog af te ronden deelprojecten overgenomen. 
                                                   
6  SGB staat voor Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid. 
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4.5.4 Analyse 
Technisch-inhoudelijke factoren 
De water- en natuurdoelstellingen versterken elkaar; aan de ene kant waren de natuurdoel-
stellingen richtinggevend voor de waterdoelstellingen en aan de andere kant is de realisatie van 
de natuurdoelstellingen afhankelijk van de realisatie van de waterdoelstellingen. Alleen wat 
betreft de verhoging van de grondwaterstand was er een conflict met de waterwinning bij 
Assen. Door grote bereidheid van de waterwinners zijn hiervoor zoveel mogelijk maatregelen 
getroffen om toch de natuurdoelen in dit gebied te halen. De waterkwantiteit is mede 
toegenomen door het vervangen van naaldbomen door loofbomen, hetgeen ten goede komt aan 
het herstel van de kwelstroom en daarnaast bevorderlijk is voor de recreatie. Het vervangen 
van de naaldbossen bleek relatief eenvoudig te realiseren.  
Wat betreft het voorkomen van nutriënten in het oppervlaktewater is gedurende de evaluatie-
periode een positieve tendens waargenomen. Door de uitzonderlijk droge jaren tijdens deze 
evaluatieperiode is het moeilijk om te zeggen of dit door de saneringen van de puntlozingen en 
het verminderen van uitspoeling vanuit de landbouw veroorzaakt wordt.  
Bestuurlijk-juridische factoren 
Een aantal doelstellingen is niet gehaald en dat hing samen met de moeizame grond-
verwerving. Grondverwerving is een proces van de lange adem, aangezien in dit project 
landruil of verkoop alleen op vrijwillige basis kan gebeuren. De ingrepen worden pas 
uitgevoerd als een aaneengesloten stuk kan worden veranderd en daar is tijd voor nodig. 
Bovendien was het budget voor grondverwerving niet toereikend (zie economische factoren). 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
Het feit dat het project integraal en op regionaal niveau was opgezet wordt als een belangrijke 
succesfactor gezien. Er was een goede projectorganisatie; het gehele project stond onder regie 
van de provincie, maar elk deelproject had zijn eigen projectleider en organisatie. Het gebied 
werd in één keer integraal aangepakt en dat sprak de betrokkenen aan.  
De mogelijkheid tot participatie was groot. Er was aan diverse organisaties gevraagd projecten 
in te dienen. Hoewel dit uiteindelijk weinig gebeurd is, leverde dit toch grote betrokkenheid 
vanuit die organisaties op. 
Het feit dat het gebied een speciale status heeft, het is zowel habitatrichtlijngebied, 
milieubeschermingsgebied als nationaal park, werkt zeer stimulerend en versterkend. Er was 
een politiek draagvlak, ook landelijk, waardoor het eenvoudiger was dingen gedaan te krijgen.  
Doordat er na de tussentijdse evaluatie in 1998 op een aantal punten wijzigingen zijn 
aangebracht en nieuwe doelen zijn bijgekomen is er ook vertraging opgetreden bij de realisatie 
van eerder gedefinieerde doelen. Een andere reden voor het uitblijven van het realiseren van 
doelen is dat ze niet urgent genoeg zijn bij de uitvoerende instanties. De stiltezones 
bijvoorbeeld staan niet hoog op de agenda bij gemeenten en de provincie. Hiervoor zijn nog 
steeds geen concrete plannen gemaakt.  
Natuurontwikkeling in en langs het water  39
Sociaal-culturele factoren  
Er was een maatschappelijk draagvlak en er was veranderingsbereidheid (weinig tegenstand uit 
de streek). Vooral niet-natuurdoelen zoals het saneren van de riooloverstorten en het aanleggen 
van spoel- was- en vulplaatsen voor landbouwmachines, aansluiting op riolering, etc. kregen 
veel bijval van de omwonenden. Natuurontwikkeling werd daardoor makkelijker geaccepteerd. 
Het feit dat het gebied in één keer integraal werd aangepakt sprak de betrokkenen aan. 
Economische factoren 
Dankzij de extra financiële bijdrage van het ministerie van VROM konden de riooloverstorten, 
die een bedreiging vormden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, binnen de gestelde 
periode worden gesaneerd. Verder was het waterbedrijf bereid de agrariërs geld te betalen om 
spuitvrije zones in te richten. Dit was een belangrijke succesfactor voor het verbeteren van de 
waterkwaliteit.  
Er was te weinig geld uitgetrokken voor grondverwerving. Zeker gezien de stijgende 
grondprijzen kon hierdoor te weinig grond aangekocht worden. Dit leidde tot vertraging bij 
natuurontwikkeling. 
Samenvattend 
Belangrijke doelstellingen zijn gehaald zoals de problemen met riooloverstorten die een 
bedreiging vormden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en het creëren van spuitvrije 
zones. Het resultaat van de maatregelen is dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren flink is 
verbeterd, wat weer ten goede komt aan de natuurontwikkeling. De kwantiteit van het water is 
daarnaast nog verder toegenomen door het vervangen van naaldbomen door loofbomen, 
hetgeen ten goede komt aan het herstel van de kwelstroom. De ecologische kwaliteit van de 
beekdalsystemen is toegenomen, maar niet voldoende. Vooral in de natuurlijke gebieden die 
grenzen aan landbouwgebieden (nutriëntenuitstroom) zou de ecologische kwaliteit nog 
verbeterd kunnen worden.  
Een aantal doelstellingen is niet gehaald, zoals het ontwikkelen van een ecologische 
verbindingszone van Balloërveld naar boswachterij Grolloo. Dit hing vooral samen met de 
moeizame grondverwerving, enerzijds door gebrek aan geld en anderzijds door het ontbreken 
van een onteigeningsinstrument ten behoeve van natuur. Een andere reden voor het uitblijven 
van het realiseren van doelen is dat ze niet urgent genoeg zijn. 
Al met al kan gesteld worden dat het project geslaagd is. Er was politiek en maatschappelijk 
draagvlak, geld, een organisatie en er was veranderingsbereidheid (weinig tegenstand uit de 
streek). Het gebied werd in één keer integraal aangepakt en dat sprak de betrokkenen aan. Nu 
de sectorale wensen na de evaluatie verder geïnventariseerd zijn, gaan de deelprojecten in de 
toekomst door in het SGB-project. 
Tabel 4.6 vat de belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Drentse Aa samen. In 
figuur 4.10 zijn deze factoren grafisch weergegeven, tezamen met de beoogde en gerealiseerde 
natuur- en waterdoelstellingen. De figuur laat zien dat de doelen voor waterbeheer geheel 
gerealiseerd zijn en de doelen voor natuurontwikkeling voor het grootste gedeelte. Het 
mogelijk niet geheel realiseren van de natuurdoelen wordt veroorzaakt door de moeizame 
grondverwerving (faalfactor 10) en het gebrek aan urgentie van bepaalde onderdelen 
(faalfactor 11). 
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Tabel 4.6 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Drentse Aa. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1 Meeste waterkwaliteitsdoelen technisch 
makkelijk te realiseren. 
10 Moeizame grondverwerving voor 
natuurontwikkeling mede wegens gebrek aan  
geld 
2 De bereidheid van waterbedrijf tot 
compensatie van agrariërs voor spuitvrije  
zones 
11 Gebrek aan urgentie van bepaalde onderdelen 
3 Extra financiële bijdrage van VROM voor  
sanering riooloverstorten 
  
4 Speciale status van het gebied werkt  
stimulerend en versterkend 
  
5 Het integrale en regionale karakter    
6 Veranderingsbereidheid van de streek   
7 De mogelijkheid aanbieden tot participatie 
leidde tot grote betrokkenheid 
  
8 Versterkende doelstellingen   
9 Goede projectorganisatie   
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Figuur 4.10  Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste  
factoren die op het project Drentse Aa hebben ingewerkt. 
Natuurontwikkeling 
Het project heeft bijgedragen aan ecologisch herstel via diverse maatregelen. Ten eerste is door 
maatregelen als het creëren van spuitvrije zones de waterkwaliteit de afgelopen jaren flink 
verbeterd. Ten tweede is door maatregelen zoals het vervangen van naaldbomen door 
loofbomen de waterkwantiteit verhoogd waardoor de kwelstroom is verbeterd.  
Door de moeizame grondverwerving (hoge prijzen, lage grondmobiliteit) en door een gebrek 
aan urgentie is een aantal doelstellingen, zoals het instellen van stiltezones en het ontwikkelen 
van ecologische verbindingszone van Balloërveld naar boswachterij Grolloo, niet gehaald.  
Natuurontwikkeling in en langs het water  41
Waterbeheer 
Ten aanzien van het watersysteem is een grote kwaliteitsverbetering gerealiseerd door het 
oplossen van de problemen met riooloverstorten en het instellen van spuitvrije zones. Ook door 
het nemen van maatregelen zoals het wegnemen van stuwen, het creëren van vistrappen en het 
weghalen van duikers is de beekloop sterk verbeterd. Door compensatiebereidheid, politiek 
draagvlak en overheidssteun zijn deze doelen gerealiseerd. 
Bronnen  
Stuurgroep ROM/WCL (1995). ROM/WCL-project Drentse Aa/Elperstroom: Plan van aanpak. 
Stuurgroep ROM/WCL (1998). Drentse Aa/Elperstroom: waaROM, daaROM; Een tussentijdse 
evaluatie ROM/WCL Drentse Aa/Elperstroom. 
Interview (mei 2003) met de heer. H. Thije, Provincie Drenthe. 
Interview (mei 2003) met de heer. B. Jenster, Staatsbosbeheer. 
4.6 Tungelroyse beek 
4.6.1 Algemene informatie 
Het Tungelroyse beek pilot-project is een beekherstel project in Noord-Limburg dat in 2000 is 
afgerond. Het project is met een EU-subsidie tot stand gekomen. Het oppervlak van het 
stroomgebied van de Tungelroyse beek is ongeveer 15.700 ha. Het gebied wordt gekenmerkt 
door een genormaliseerd bekenstelsel in een overwegend agrarisch gebied met weinig 
bebouwing. In het project werd gestreefd naar herstel van de oude beekloop, met meanders om 
zo de instroom naar de Maas te verminderen bij piekafvoeren. Uiteindelijk moest het project 
als voorbeeld gaan dienen voor andere beekherstel projecten in Europa. Een belangrijk aspect 
van het project was de organisatorische opzet. Deze had tot doel om binnen de gestelde termijn 
door middel van een stroomgebiedsgericht werken tot gedragen uitvoeringsplannen te komen. 
De organisatie was zo opgezet dat er specifieke aandacht besteed kon worden aan deelstroom-
gebieden.  
De organisatie bestond uit drie lagen. Ten eerste een bestuurlijk niveau (de stuurgroep) op 
provinciaal niveau. Daaronder bevond zich het ambtelijk niveau. Hier waren alle betrokken 
organisaties in vertegenwoordigd en werden de besluiten van de stuurgroep voorbereid en 
plannen gemaakt voor de derde laag. Deze derde laag bevond zich op lokaal niveau en was in 
clusters opgedeeld, gebaseerd op de loop van verschillende beekjes. In een cluster hadden 
lokale vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen zitting en werd alle gebieds-
kennis verenigd. De clusters konden invulling aan en aanvulling op subprojecten geven.  
Vanaf het begin van het project is gelijktijdig gestart met de planvorming, het doen van 
onderzoek en het uitvoeren van subprojecten (dit deels door de beperkte tijd die er was). Deze 
insteek leverde een snel en flexibel proces op (gelijk praktische uitvoering) dat echter 
ongestructureerd kon overkomen. In de clusters werd de visie geconcretiseerd in subprojecten, 
met een bijpassend maatregelenpakket. De in de loop van het proces opgedane ervaringen 
werden meegenomen bij nieuwe projecten en bij het formuleren van de totale visie. De 
uiteindelijke visie was gericht op de toekomst (2010) en duidelijk gefaseerd in overzichtelijke 
stappen. Het project heeft inmiddels een vervolg gekregen binnen het kader van de Wet 
Reconstructie. 
 Instituut voor Milieuvraagstukken 42
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectgroep Tungelroyse beek  
6 clu  
Onderzoeksspoor Planvormingsspoor 
Stuurgroep Tungelroyse beek 
Figuur 4.11  Organisatiestructuur
De EU heeft als aanjaagsubsidie € 2
tussen de Maasoeverstaten in Arles. 
de kosten voor zijn rekening genome
Limburg, Waterschap Peel en Maasv
Natuurmonumenten, Staatsbosbehee
Tuinbouw Bond. 
4.6.2 Doelstellingen  
De hoofddoelstelling van het Tungel
project) van de mogelijkheden om in
het verlagen van de piekafvoer van d
veerkracht van het systeem door het 
en bodemkwaliteitsverbetering en aq
tegelijkertijd naar handhaving van d
nagestreefd middels een integrale aa
herinrichting van beekdalen en wate
(retentie/verlagen piekafvoer) waren
natuurdoelstelling een belangrijke ne
realisatie van de waterdoelstellingen
De natuurdoelstelling was behoorlijk
vervuild7 en zeer technisch ten beho
doelen moesten binnen een beperkt t
voorwaarde was van de EU-subsidie
4.6.3 Realisatie 
Tussen 1997 en eind 2000 is er veel 
kilometer beektraject is natuurlijk he
70.000 m3) gesaneerd en op een aant
ingrepen zijn gepleegd in delen van 
                                                   
7  Met name door cadmium en zink vaUitvoeringsspoor 
sters op basis van beken project Tungelroyse beek. 
,8 miljoen betaald op basis van de afspraken gemaakt 
Het ministerie van VROM heeft een heel groot deel van 
n. De overige kosten zijn verdeeld over de Provincie 
allei, Zuiveringschap Limburg, Gemeenten, 
r (SBB), Limburg Landschap en de Limburgse Land en 
royse beek project was het verkennen (als EU-pilot 
 een regionaal stroomgebied een bijdrage te leveren aan 
e Maas. Hierbij werd gestreefd naar herstel van de 
vasthouden water, het herstellen van kwelstromen, water- 
uatisch-ecologisch en landschappelijk herstel, en 
e landbouwkundige potenties. Het beoogde natuurherstel is 
npak van waterberging, verdrogingbestrijding, 
r- en bodemkwaliteitsverbetering. De waterdoelstellingen 
 de hoofddoelstellingen binnen dit project, waarbij de 
vendoelstelling en een middel was om te komen tot de 
.  
 ambitieus, aangezien de uitgangssituatie een sterk 
eve van de landbouw ingericht beeksysteem betrof. De 
ijdbestek gerealiseerd worden, aangezien dat een 
. 
gebeurd in het bekengebied in Noord-Limburg. Tien 
ringericht. Daarbij is veel grond en rivierbodem (circa 
al plaatsen ontwikkelt de natuur zich zoals verwacht. De 
de beek die in handen waren van natuurorganisaties of de 
nuit de zinkertsverwerkende industrie.  
Natuurontwikkeling in en langs het water  43
overheid. De grond die in handen was van particulieren en landbouwers kon niet worden 
verworven binnen het tijdsbestek van het project. Het project is binnen de gestelde tijd 
afgerond. Door de tijdsdruk die samenhing met de EU-subsidie is echter een aantal 
deelprojecten in de knel gekomen. Grondruil was op deze korte termijn niet realiseerbaar en 
saneren van vervuilde grond en waterbodem bleek binnen de projectperiode helaas ook niet 
haalbaar. 
Weert
Roermond
Roggel
Tungelroyse beek
 
Figuur 4.12 Kaart van het stroomgebied van de Tungelroyse beek (Bron: Zuiveringschap  
Limburg). 
Op een aantal punten is de beek toch gedeeltelijk in zijn oude vorm hersteld, terwijl de 
grondeigenaren, waaronder een aantal agrariërs, dit in eerste instantie liever niet wilden 
vanwege de negatieve effecten van een hoger waterpeil op hun grondgebruik. Op deze punten 
is een zogenaamd 2-fasenprofiel aangelegd met een hoog- en laagwater bed. Dit is een 
compromis-hermeandering: bij laag water meandert de beek, maar het hoogwaterbed is 
rechtgetrokken.  
Het herstel van de oude beekloop heeft niet het aanvankelijk verwachte resultaat opgeleverd 
met betrekking tot de doelstelling om de piekafvoer te verlagen. De verwachting was dat de 
afvoer van de beek naar de Maas zou worden vertraagd zodat tijdens hoogwaters de afvoerpiek 
zou worden verkleind. Dit bleek achteraf niet zo te zijn. Er zijn echter ook een aantal 
retentiereservoirs gemaakt die water kunnen vasthouden als hiertoe besloten wordt. 
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De natuurontwikkeling gaat sneller dan verwacht, alhoewel pas in 2010 een echte evaluatie 
van de ontwikkeling van natuurwaarden kan worden gemaakt. Het aantal riooloverstorten in 
het gebied is verminderd, wat een gunstig effect heeft op de waterkwaliteit en daarmee de 
waternatuur. Enkele soorten (ijsvogel, vlokreeft, naaldwaterbies) hebben zich in het gebied 
gevestigd of zijn teruggekeerd. Daarentegen zijn andere soorten (bosbeekjuffer, waterspreeuw, 
oeverzwaluw) nog niet aangetroffen. Al met al werd dit project, ondanks het niet halen van de 
verminderde bijdrage aan waterpiek van de Maas, door betrokkenen gezien als een succes waar 
in de toekomst op voortgeborduurd kan worden. 
4.6.4 Analyse 
Technisch-inhoudelijke factoren 
Er was onvoldoende kennis van het gebied, zowel hydrologisch als ecologisch. Wel was er 
kennis van vergelijkbare projecten die al eerder waren uitgevoerd en er was vooraf een analyse 
gemaakt van de (a)biotische gebiedskenmerken. In begeleidend (hydrologisch) onderzoek zijn 
een aantal zaken wel duidelijker geworden, maar dit onderzoek vond parallel aan de uitvoering 
plaats, waardoor er onvoldoende gebruik van gemaakt is.  
De water- en natuurdoelstellingen zijn tot op zekere hoogte verenigbaar. Gebleken is dat het 
verminderen van de hoogwaterafvoerpieken met name bereikt kan worden door waterberging 
(waterretentie) en niet door vernatting (waterconservering). Waterberging (d.m.v retentie-
reservoirs) is echter minder natuurlijk dan vernatting (d.m.v hermeandering). In dit opzicht zijn 
de waterdoelstelling afvoerpiekvermindering en de natuurdoelstelling ecologisch herstel 
(verdrogingbestrijding) moeilijk verenigbaar.  
Bestuurlijk-juridische factoren 
De provincie was coördinator en ook eindverantwoordelijk voor het volbrengen van het 
project. De projectgroep (waterschap en provincie) maakte de meeste plannen en daarvoor 
droegen de projectleiders de verantwoordelijkheid. De taakverdeling was voor de direct 
betrokkenen duidelijk. 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
Vanuit de overheden (provincie, gemeenten, waterschap) was er grote betrokkenheid en 
bereidheid tot samenwerking in het project. De besluitvorming binnen het project kan 
harmonieus genoemd worden. Daarbij moet aangetekend worden dat met het streven naar 
consensus een vermijdingseffect is ontstaan: om problemen te voorkomen is aan bepaalde 
bezwaren (van landbouwers en natuurorganisaties) tegemoet gekomen. Als goed voorbeeld van 
de harmonieuze besluitvorming kan het 2-fasenprofiel (zie hierboven) genoemd worden. 
De communicatie in het project is goed verlopen. Het project was een voorbeeldproject en 
diende in die hoedanigheid dan ook extra aandacht te besteden aan het externe 
communicatietraject. Er was een uitgebreide en uitgewerkte communicatiestrategie die heel 
sterk gericht was op communicatie met de streek, waarbij per gebiedsdeel clusteroverleg-
structuren werden gevormd. Deze clusteropbouw heeft voor draagvlak gezorgd. Streek-
bewoners werden goed geïnformeerd via nieuwsbrieven, folders, een nieuwswand, excursies 
en informatieavonden. 
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Tussentijdse aanpassingen in het project waren mogelijk. Het proces was top-down en bottom-
up. De centrale stuurgroep formuleerde een duidelijke projectvisie met bijbehorend onderzoek, 
terwijl tegelijkertijd op het operationele niveau werd begonnen met het uitvoeren van deel-
projecten. De ervaring die werd opgedaan in de uitvoering werd teruggekoppeld naar de 
centrale stuurgroep die dit verwerkte en doorgaf aan en implementeerde in lopende en 
toekomstige projecten. Tijdens de uitvoering vonden er nog wel eens aanpassingen plaats. Het 
resulteerde in een flexibel proces, een interactief planproces met een groot draagvlak. De 
koppeling tussen kennis en praktijk werd door de aanwezige betrokkenen op het afsluitende 
congres als erg nuttig ervaren. 
Sociaal-culturele factoren  
Het opgebouwde draagvlak binnen de streek voor het project is groot, hoewel er vanuit de 
landbouw weerstand is geweest. Sommige agrariërs hebben meegedacht over de maatregelen, 
waarbij vooral gelet werd op de negatieve (bij-)effecten voor de landbouw. Andere agrariërs 
verzetten zich echter weer tegen de plannen. In het algemeen was de houding van bewoners en 
andere belanghebbenden ten opzicht van de betrokken overheden argwanend en kritisch. Via 
de clusters is er echter wel vertrouwen gecreëerd.  
Economische factoren 
Het project dreef op gelden beschikbaar gesteld door een EU-subsidie. Daarnaast zijn er 
belangrijke bijdragen gekomen vanuit o.a. provincie, gemeenten, waterschap (reguliere 
begrotingen) en de natuurorganisaties. De EU-subsidie was een impuls voor grote betrokken-
heid van de verschillende actoren die ook zelf een deel meefinancierden. De deadline die de 
EU-subsidie met zich meebracht dwong tevens tot het gelijktijdig starten van onderzoek en 
uitvoering.  
Het project is het begin geweest van een uitgebreide waterbodemsanering die nog jaren 
doorloopt. Hoewel kosten bespaard zijn door de sanering in combinatie met de herinrichting te 
laten plaatsvinden, waren de kosten van sanering erg hoog (12 miljoen gulden of € 5,5 
miljoen). De sanering werkte beperkend door de gestelde deadline. Aan de andere kant is er 
door de bodemsaneringen wel een flinke financiële bijdrage van VROM ontvangen. 
Gronden zijn verworven op vrijwillige basis. Dit leverde geen problemen op voor de gronden 
van natuurorganisaties. Verwerving van landbouwgronden en gronden van particulieren was 
echter wel problematisch. Door de grote tijdsdruk vormde de grondverwerving vooral voor de 
beekherinrichtingsprojecten een beperkende factor. De agrariërs waren wel bereid tot landruil, 
maar dit was niet binnen 2 jaar te realiseren. 
Samenvattend 
Het project is deels in haar opzet geslaagd. Delen van de beek kunnen weer meanderen, maar 
elders kon geen grond worden verworven doordat particuliere grondeigenaren niet op 
vrijwillige basis meewerkten. Tevens bleken de effecten van hermeandering op de afvoerpiek 
in de Maas te verwaarlozen. Er was voldoende financiering, o.a. beschikbaar gemaakt via een 
EU-subsidie. Deze subsidie bracht echter een grote tijdsdruk met zich mee. Dit had als gevolg 
dat grote problemen vermeden werden om het project door te laten gaan en dat grond-
verwerving niet volledig gerealiseerd kon worden. Het project heeft door de clustergerichte 
aanpak en de uitgebreide communicatie wel gezorgd voor een groot draagvlak binnen de 
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streek. Het opgebouwde “relatiekapitaal” kan mogelijk in de toekomst bij andere projecten van 
pas komen. 
Tabel 4.7 vat de belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Tungelroyse beek samen. 
In figuur 4.13 zijn deze factoren grafisch weergegeven, tezamen met de beoogde en 
gerealiseerde natuur- en waterdoelstellingen. Uit de figuur is af te lezen dat het ambitieniveau 
voor de doelen van het watersysteem wat hoger zijn dan die voor de doelen van natuur-
ontwikkeling. De figuur laat tevens zien dat zowel de doelen voor natuurontwikkeling als voor 
het watersysteem niet geheel gerealiseerd zijn. Voor het watersysteem wordt dit voornamelijk 
veroorzaakt door gebrek aan kennis over de effecten van  hermeandering (faalfactor 7). 
Meerdere faalfactoren zijn verantwoordelijk voor het niet realiseren van de doelen voor 
natuurontwikkeling. 
Tabel 4.7 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Tungelroyse beek. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1 Betrokken overheden 7 Hermeandering draagt nauwelijks bij aan 
afvoerpiekvermindering; Vernatting kan er 
mee op gespannen voet staan: Gebrek aan 
kennis 
2 Goede externe communicatie door  
clusteropbouw 
8 Door het streven naar consensus zijn bepaalde 
doelstellingen niet gerealiseerd (verwerving 
landbouwgronden) 
3 De koppeling van kennis-praktijk 9 Veranderingsbereidheid agrariërs klein 
4 EU-subsidie 10 Saneren vervuilde bodems is duur en is 
tijdrovend 
5 De financieringsstructuur waarbij de 
meeste betrokkenen meebetaalden zorgde 
voor  
grote betrokkenheid 
11 Particulier en agrarisch eigendom grond 
belemmering voor uitvoering project 
6 De natuurorganisaties waren 
veranderingsbereid en hadden veel grond 
in eigendom 
12 Tijdsdruk; grondruil kost te veel tijd 
Natuurontwikkeling 
Ten aanzien van natuurontwikkeling is de doelstelling niet volledig gehaald. Dit heeft er met 
name mee te maken gehad dat het niet gelukt is om gronden van landbouwers en particulieren 
binnen de gestelde tijd te verwerven. In sommige gebieden (die in handen waren van 
natuurorganisaties of overheid) heeft wel hermeandering plaatsgevonden. 
Waterbeheer 
De doelstelling om de hoogwaterafvoerpiek te reduceren door hermeandering van de 
Tungelroyse beek is niet gehaald. De aanname dat hermeandering dit effect zou hebben bleek 
gedeeltelijk onjuist. De hermeandering is deels gerealiseerd maar het effect daarvan is 
tegengevallen. 
Natuurontwikkeling in en langs het water  47
Opgave t.a.v. 
het watersysteem
groot
1,2,3,4,5,6
klein
weinig veel
Opgave t.a.v. 
natuurontwikkeling
8.9.10.11
1,3,4,5
Doel
Realisatie
Legenda
7
 
Figuur 4.13  Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste  
factoren die op het project Tungelroyse beek hebben ingewerkt. 
 
Bronnen  
Inhoudelijke werkgroep Tungelroyse beek (2001). Blauwdruk; een eigentijdse aanpak voor complexe 
multidisciplinaire projecten. Drukkerij Schrijen-Lippertz, Voerendaal. 
Werkgroep Communicatie Tungelroyse beek (2000). Nieuwsbrief herstel watersysteem Tungelroyse 
beek (nr. 6 en nr.7). Drukkerij Schrijen-Lippertz, Voerendaal. 
Hazeu, W., Groot, J. de & Paarlberg, A. (2000). Herstel watersysteem Tungelroyse beek (deel 1). In: 
H20, 33, 13, 23-26. 
Hoogendoorn, J., Vilsteren, W. van, Groot, J. de & Hazeu, W. (2000). Herstel watersysteem 
Tungelroyse beek (deel 2). In: H20 33, 14/15, 26-29. 
Luijendijk, J., Hoogendoorn, J., Peerboom , J. & Blonk, A. (2001). Herstel watersysteem Tungelroyse 
beek (deel 4): Modellering van het watersysteem: hoogwater in perspectief. In: H20, 34, 2, 18-20. 
Luijendijk, J. & Peerboom , J. (2002). Tungelroyse beek: evaluatie maatregelen voor 
hoogwaterbestrijding en natuurherstel. In: H20, 35, 16, 15-17. 
Straatman, J.H.M. & Luijendijk, J. (2002). Stroomgebiedvisie Tungelroyse beek. Tauw BV, Deventer.  
Interview (mei 2003) met de heer. P. Bossenbroek, Staatsbosbeheer. 
Interview (mei 2003) met de heer. J. Peerboom, Waterschap Peel en Maasvallei. 
4.7 Westerbroekstermadepolder 
4.7.1 Algemene informatie 
De Westerbroekstermadepolder (194 ha groot) betreft een integraal project in het Zuidlaarder-
meergebied in de provincie Groningen. Het gebied valt binnen de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) en was oorspronkelijk vooral in gebruik voor de veeteelt. De beheerder, de Stichting 
Het Groninger Landschap maakt van de polder een nat en dynamisch gebied dat met name 
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voor water- en moerasvogels geschikt is, waarbij ruimte is voor recreatief medegebruik. 
Daarnaast is na de wateroverlast in 1998 door de stuurgroep8 van het project het advies 
uitgebracht om de Westerbroekstermadepolder als waterbergingsgebied te benutten, iets waar 
de Stichting in principe positief tegenover staat. Dit advies gold tevens voor de nabijgelegen 
Kropswolderbuitenpolder. Beide polders maken deel uit van het Hunzedal. Omdat de plannen 
van de Stichting met betrekking tot deze polders al dusdanig gevorderd waren, is aan het 
Waterschap Hunze en Aa’s en de provincie gevraagd om de aanleg van de hoogwater-
voorzieningen gelijktijdig met de inrichting van de polders te laten plaatsvinden. Deze hebben 
hiermee ingestemd. 
De locatie en de vorm van de watervoorzieningen zijn door het waterschap samen met de 
provincie uitgewerkt. De natuurlijke herinrichting is gepland door de Stichting. Hierbij moest 
rekening gehouden worden met de inrichting ten behoeve van de waterberging. In totaal zal er 
in de Westerbroekstemadepolder circa 110.000 m3 grond worden verzet. Deze werkzaamheden 
zullen naar verwachting in september 2003 worden afgerond. De gehele inrichting zal in 2008 
afgerond zijn.  
Door de combinatie van de functies natuur, recreatie en waterberging wordt aanzienlijk op de 
investeringskosten bespaard. De totale kosten werden geraamd op ongeveer € 5.800.000, 
waarvan € 4.000.000 voor natuurontwikkeling en € 1.800.000 voor waterberging. De 
werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt met financiering door de Europese Unie via het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) van het ministerie van LNV, de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, 
Herinrichtingcommissie Oude Veenkoloniën, Nationale Postcode Loterij, Waterbedrijf 
Groningen en de Stichting Het Groninger Landschap. 
4.7.2 Doelstellingen  
Het streefbeeld voor het gebied is een laagveenmoeras dat bestaat uit open water, rietmoeras, 
natte graslanden en bos. Dit houdt onder meer een aanzienlijke vernatting in. In de winter zal 
het gebied grotendeels onder water staan. Ook in de zomer zal een groot deel uit permanent 
open water bestaan. Met deze inrichtingsplannen wordt een lappendeken gecreëerd van natte 
en droge delen, open water, riet en geulen. Door met de waterstanden te variëren komen er 
slikrandjes, die weer vogelsoorten als de watersnip aantrekken. 
Daarnaast is het project gericht op de inrichting van de polder als regulier bergingsgebied ten 
behoeve van waterberging in zeer natte tijden. Dit betekent dat eens in de 25 à 30 jaar het 
gebied gebruikt zal worden voor waterberging. Dit zal naar verwachting geen (of slechts 
tijdelijke) gevolgen voor de natuur hebben. Het gebied zal niet worden gebruikt voor 
noodberging (eens in de 100 jaar) omdat dit teveel schade oplevert aan de natuur. Bij de 
herinrichting wordt tevens rekening gehouden met het creëren van natuurgerichte recreatie. 
                                                   
8  In deze stuurgroep zijn vertegenwoordigd: de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de 
vereniging van Drentse en Groningse gemeenten, het ministerie van LNV, het ministerie van 
VROM, Rijkswaterstaat, DLG en de provincies Groningen en Drenthe.  
 
Natuurontwikkeling in en langs het water  49
 
Figuur 4.14  Kaart van de Westerbroekstermadepolder (linksboven) en Kropswolderbuiten-
polder (rechtsonder) (Bron: Stichting Het Groninger Landschap). 
De natuurdoelstelling lag niet ver van de uitgangssituatie af, hoewel er wel een grote 
landschappelijke verandering optreedt (het ging om weidegebied en akkerbouw). De 
natuurdoelstelling is het gevolg van de inschatting dat geen als waardevoller ingeschatte  
natuurdoelstellingen zullen kunnen worden bereikt in de gegeven omstandigheden. Ten 
opzichte van de overige doelstellingen heeft de natuurdoelstelling de overhand.  
4.7.3 Realisatie 
De doelstellingen van het project zijn nog niet gerealiseerd. Dit was ook niet de verwachting. 
De complete herinrichting zal naar verwachting pas in 2008 afgerond zijn. Eind 2003 zal het 
graafwerk klaar zijn. Dan zullen specifieke maatregelen nog uitgevoerd moeten worden, zoals 
het aanbrengen van een hevelstuw en een vispassage.  
Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2004 gedaan zijn. Naar verwachting zullen de 
inrichtingsmaatregelen het mogelijk maken dat de natuurdoelstellingen binnen 10 à 15 jaar 
gerealiseerd worden. Op dit moment heeft de plas-dras situatie er al voor gezorgd dat vele 
moerasvogels en steltlopers zijn aangetrokken tot het gebied. De verwachting is dat dit na de 
inrichting zal toenemen. 
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4.7.4 Analyse 
Technisch-inhoudelijke factoren 
Hoewel het vanwege de natuurdoelstelling niet mogelijk is om de maximale waterberging te 
behalen omdat er water in de polder blijft, gaan de natuurontwikkelingdoelstelling en de 
waterbergingsdoelstelling voor de Westerbroekstermadepolder goed samen. De waterberging 
die nu behaald wordt is gezien de omstandigheden en de natuurdoelstelling dan ook niet 
maximaal, maar optimaal.  
De bijna desastreuze peilstijging als gevolg van de neerslag in oktober 1998 is de directe 
aanleiding voor de combinatie van waterberging en natuur. Op dat moment lag er alleen het 
plan van Stichting Het Groninger Landschap voor natuurinrichting zonder calamiteitenberging. 
Bestuurlijk-juridische factoren 
De verwachting is dat complexe procedures (waaronder inspraak- en beroepsprocedures) 
nauwelijks een rol zullen spelen binnen dit project. Dit heeft te maken met het feit dat de grond 
in eigendom is van één van de betrokkenen, Stichting Het Groninger Landschap. Tevens heeft 
de Stichting de kans op deze procedures verkleind door het geven van uitgebreide voorlichting 
aan bewoners en andere belanghebbenden. 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
Verschillende actoren in dit project, waaronder de Provincie Groningen, het Waterschap Hunze 
en Aa’s en Stichting Het Groninger Landschap waren erg betrokken. In het begin (nog voor 
aanvang van het project) heeft de Stichting de aandacht op het gebied weten te vestigen, met 
het oog op de natuur. Mede door de waterbergingsfunctie is de betrokkenheid ook bij de 
Provincie en bij het Waterschap gegroeid. Deze betrokkenen toonden een uitstekende 
bereidheid tot samenwerking met elkaar en met anderen. Een voorbeeld van deze samen-
werking is dat de betrokkenen een convenant hebben opgesteld over de verdeling van de 
gelden. Hierin zijn de vele geldbronnen (en de voorwaarden die deze meestal vergezellen) wel 
formeel gekoppeld aan bepaalde taken, maar de uiteindelijke uitvoering kan uit één pot betaald 
worden. 
Met name in het begin heeft Stichting Het Groninger Landschap ervoor gezorgd dat met de 
streek is gecommuniceerd over de natuurcomponent van de plannen in de vorm van  
voorlichtingsavonden. Alle direct betrokkenen werden hiervoor uitgenodigd. Uitleg en 
voorlichting zorgen ervoor dat de eventuele pijn voor bewoners en andere belanghebbenden 
verzacht wordt. 
Sociaal-culturele factoren  
Binnen deze categorie zijn geen noemenswaardige succes- of faalfactoren gevonden. 
Economische factoren 
Er waren in dit project veel geldbronnen en er was voldoende geld om het project te realiseren. 
Het op een lijn krijgen van de verschillende subsidiegevers heeft tot wat vertraging geleid, 
maar is uiteindelijk via een convenant opgelost.  
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Grondverwervingproblemen hebben zich niet voorgedaan en zullen naar alle waarschijnlijk-
heid geen rol spelen, aangezien de Stichting Het Groninger Landschap het desbetreffende 
gebied in eigendom heeft en beheert en de Stichting positief tegenover de inrichtingsplannen 
staat. De oorspronkelijke grondverwerving door de Stichting (door aankoop of ruilverkaveling) 
is echter niet altijd even soepel is verlopen. Maar omdat dit zich buiten het project heeft 
afgespeeld, kan dit dus niet als faalfactor worden aangewezen.  
Samenvattend 
Al met al kan de inrichting van de Westerbroekstermadepolder tot nu toe succesvol genoemd 
worden. Daarbij moet dan wel in gedachten gehouden worden dat de doelstellingen van het 
project nog zeker niet gerealiseerd zijn, en dat de uitvoering nog een aantal jaren zal duren. De 
verschillende doelstellingen waterberging en natuurontwikkeling (en natuurgerichte recreatie) 
zijn, ondanks dat de maximale waterberging niet gehaald wordt, goed verenigbaar. In dit 
project speelt ook een belangrijke rol dat de diverse betrokkenen goed hebben samengewerkt 
om de toch verschillende doelstellingen gezamenlijk uit te voeren. Daarnaast heeft Stichting 
Het Groninger Landschap veel problemen voorkomen door al vroeg te beginnen met 
voorlichting en zodoende met draagvlakverwerving, en doordat de Stichting het gebied in 
eigendom heeft. 
Tabel 4.8 vat de belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Westerbroekstermade-
polder samen. In figuur 4.15 zijn deze factoren grafisch weergegeven, tezamen met de beoogde 
en gerealiseerde natuur- en waterdoelstellingen. De figuur laat zien dat zowel de doelen voor 
natuurontwikkeling als voor het watersysteem vrijwel geheel gerealiseerd zijn.  
Tabel 4.8 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1 Natuur- en waterbergingsdoelstelling goed 
verenigbaar 
  
2 Hoogwater 1998 vormen directe aanleiding 
combinatie 
  
3 Kleine kans op ingewikkelde inspraak- en 
beroepsprocedures 
  
4 Betrokken en goed samenwerkende actoren   
5 Goede communicatie vanaf het begin door 
Stichting Het Groninger Landschap 
  
6 Gelukkige eigendomssituatie   
Natuurontwikkeling 
De natuurdoelstelling is aangepast aan de realiteit en niet al te hoog gegrepen en de 
verwachting is dan ook dat deze doelstelling grotendeels, zo niet volledig gerealiseerd zal 
worden. Enige indicaties hiervoor bestaan al (aantrekken van bepaalde doelsoorten). Het is 
mogelijk dat er tijdelijke natuurschade zal ontstaan door de incidentele overstromingen, maar 
deze tijdelijke schade wordt geaccepteerd. 
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Figuur 4.15  Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste  
factoren die op het project Westerbroekstermadepolder hebben ingewerkt. 
 Waterbeheer 
Realisatie van de waterbergingsdoelstelling valt grotendeels samen met de natuurdoelstelling. 
De maximale berging kan niet behaald worden, maar is wel optimaal doordat de natuur- en 
waterbergingsfuncties op elkaar afgestemd zijn. 
Bronnen  
Dienst Landelijk Gebied (2000). Integraal Herstel Beekdal Hunzedal Gorechtdeel.  
Interview (mei 2003) met de heer. E. Galetzka, Waterschap Hunze en Aa’s (via Patricia van Hemert) 
Interview (mei 2003) met de heer. J. Smit, Dienst Landelijk Gebied. 
Interview (mei 2003) met de heer. J. Brandsma, Het Groninger Landschap. 
Websites 
Vergaderstukken Waterschap Hunze en Aa’s, 
http://www.hunzeenaas.nl/content/bestuur/agenda's2001/vergaderstukken%202001/1212/05_Bergin
gsgeb_Wpolder.pdf (geraadpleegd: 29.04.2003) 
http://www.mfgroningen.nl/water.htm (geraadpleegd: 29.04.2003) 
4.8 Schardam 
4.8.1 Algemene informatie 
Het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen heeft in 1998 een identificatieproject ‘Levende 
Berging’ laten uitvoeren door WL en bureau Stroming om kansrijke gebieden aan te wijzen 
voor noodhoogwaterberging bij dreigend ‘boezemfalen’. Aanleiding was de grote water-
overlast in 1994. Het projectgebied van 200 ha bij Schardam werd daarbij als zeer kansrijk 
aangewezen. Het bestaat uit drie polders, de Beetskoog, Westerkoog en Etersheimerbraak (zie 
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figuur 4.16), ingeklemd tussen de Spoorlijn en het Markermeer, in direct contact met de 
Beemsterboezem en nabij de spuisluizen op het Markermeer.  
Bestuurlijk heeft het hoogheemraadschap als initiatiefnemer een interessante stap gemaakt: het 
algemeen bestuur bleek uiteindelijk tegen uitvoering van het project en ging daarmee in tegen 
hun oorspronkelijk eigen standpunt en het standpunt van de provincie, die warm voorstander 
van dergelijke bergingspolders is. Plaatselijke bewoners zijn mordicus tegen en hebben zich 
effectief geroerd, verenigd in de actiegroep ‘Levende Berging Nee’. 
 
 
Figuur 4.16  Kaart van het planontwerp Levende berging bij Schardam (bron rapport  
Levende Berging,WL en bureau Stroming, 1998).  
4.8.2 Doelstellingen 
Het project beoogde een noodwaterberging te zijn om de kans op boezemfalen te 
minimaliseren. Realisatie van natte natuur werd door de provincie gezien als interessante 
nevendoelstelling en ook werden mogelijkheden gezien voor recreatie.  
4.8.3 Realisatie 
Het project zou een belangrijke ontlasting van het boezemsysteem behelzen. Het plan voorzag 
in de sanering van 11 boerderijen en 12 particuliere woningen, de aanleg van waterstaatkundig 
noodzakelijke overlaatkaden en een nieuwe dijk. Doordat het algemeen bestuur van het 
Hoogheemraadschap voor verhoging van de spuicapaciteit heeft gekozen is dit project niet 
gerealiseerd. Van ontwikkeling van natte natuur is dus geen sprake.  
4.8.4 Analyse 
Technisch-inhoudelijke factoren 
Voor zowel de waterstaatkundige werken als de inrichting ten bate van de natuurdoelen was 
voldoende kennis aanwezig. De natuurdoelen worden als zeker haalbaar ingeschat, het 
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hoogheemraadschap had voldoende ervaring met boezemlanden en zomerpolders. 
Bestuurlijk-juridische factoren 
Het samenspel tussen het hoogheemraadschap en de provincie lijkt niet bijzonder harmonieus 
te zijn verlopen. Het hoogheemraadschap nam initiatief bij de planvorming, werd gesteund 
door een enthousiaste provincie, maar kwam uiteindelijk op haar plan terug en koos voor een 
technische oplossing. Binnen het hoogheemraadschapbestuur bestond in de laatste fase geen 
unanimiteit over de noodzaak en wenselijkheid van levende berging. 
Verhoging van de pompcapaciteit bij de gemalen werd door een meerderheid in het bestuur als 
beter, want bestuurlijk eenvoudiger gezien. De provincie verschilde hierin duidelijk van 
mening en betrok ook andere argumenten in haar overwegingen. Natte natuur lijkt geen 
doorslaggevende rol te hebben gespeeld in de besluitvorming.  
Politieke en procesgerelateerde factoren 
Opvallend zijn: (a) de grote rol van de lokale bewoners in de sturing van het proces en (b) de 
gebrekkige afstemming of regie tussen provincie en hoogheemraadschap die beide een deels 
overlappende overheidstaak hebben bij dergelijke herinrichtingprojecten. Onduidelijk is hoe de 
communicatie naar belanghebbenden is verlopen, wat tot verharding bij bewoners heeft geleid, 
en hoe besluitvorming zo kon omslaan. Interne afstemming en draagvlak binnen het 
hoogheemraadschap was blijkbaar nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Verder speelden de 
media een belangrijke rol in het aanjagen van de publieke opinie tegen de oorspronkelijke 
bergingsplannen. 
Sociaal-culturele factoren  
Lokaal succesvol actievoerende bewoners hebben de besluitvorming kunnen beïnvloeden en 
hebben de noodzaak van dit ‘het algemenere belang dienende project dat hen direct zou 
treffen’ weten te weerleggen. Lokale boeren waren in principe ook wel tegen, maar zouden 
naar verwachting de gang van zaken uiteindelijk niet blokkeren.  
Economische factoren 
Voor zover te overzien speelden er geen cruciale economische factoren. Hoewel er overleg 
plaats vond over de bijdrage van de provincie voor de meerkosten van het inrichten van een 
bergingspolder ten opzichte van de kosten voor het verhogen van de pompcapaciteit was dit 
niet van doorslaggevende betekenis.  
Samenvattend 
Hoewel alle partijen het belang van hoogwaterveiligheid onderkennen, bleek actieve inbreng 
van bewoners voldoende om het hoogheemraadschap te doen kiezen voor de bestuurlijk 
eenvoudigere oplossing van een verhoging van de pompcapaciteit bij de spuigemalen. Natte 
natuur heeft geen rol van doorslaggevende betekenis gespeeld in de besluitvorming, en is 
slechts in de planvorming opgevoerd als additionele rechtvaardiging.  
Tabel 4.9 vat de belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Schardam samen. In 
figuur 4.17 zijn deze factoren grafisch weergegeven, tezamen met de beoogde en gerealiseerde 
natuur- en waterdoelstellingen. De figuur laat zien dat zowel de doelen voor natuur-
ontwikkeling als voor het watersysteem geheel niet gerealiseerd zijn.  
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Tabel 4.9 De belangrijkste succes- en faalfactoren van het project Schardam. 
Succesfactoren Faalfactoren 
1 Onderkenning noodzaak meer  
bergingscapaciteit  
3 Sterke inbreng oppositie bewoners 
2 Landelijke steun in beleid  4 gebrekkige regie en afstemming tussen 
overheden 
  5 Slechte externe communicatie 
 
Opgave t.a.v. 
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2
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Opgave t.a.v. 
natuurontwikkeling
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Figuur 4.17  Schematische weergave van de relatie doel en realisatie en de belangrijkste  
factoren die op het project Schardam hebben ingewerkt. 
Natuurontwikkeling 
Natuurontwikkeling zou in dit gebied naar verwachting voorspoedig verlopen, het hoog-
heemraadschap had voldoende ervaring met boezemlanden en zomerpolders. De ontwikkeling 
van natte natuur is echter niet gerealiseerd doordat het project niet is doorgegaan. 
Waterbeheer 
Het hoogheemraadschap had zich voorgenomen om naast het verhogen van de pompcapaciteit 
ook bergingspolders in te richten. Het had hiervoor een uitgebreide verkenningsstudie laten 
uitvoeren. Het hoogheemraadschap is hier echter op teruggekomen na oppositie bij bewoners 
waardoor de noodwaterberging niet is gerealiseerd. 
Bronnen  
Interview (mei 2003) met de heer. W. Stuurman, Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen (via 
Leontien Bos, CLM). 
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WL/Delft Hydraulics & Bureau Stroming (1998). Levende Berging – verkennende studie naar 
uitbreiding van berging in Hollands Noorderkwartier. Studie i.o.v. stuurgroep Evaluatie 
Waterhuishoudkundige Infrastructuur, HHR Uitwaterende Sluizen, Edam. 
www.hhnk.nl (geraadpleegd: 04.07.2003). 
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5. Conclusies 
5.1 Conclusies uitgebreid 
In deze studie zijn acht voorbeeldprojecten geselecteerd en op vergelijkbare wijze 
geanalyseerd. De studie is een verkenning van beperkte omvang, waardoor de studie geen 
volledig beeld van de problematiek kan geven. Wel kan met de resultaten van deze studie een 
beeld geschetst worden van de kansen en belemmeringen die men in de praktijk tegenkomt.  
Uit de studie is gebleken dat natuurontwikkeling in en langs het water kansrijk zou kunnen 
worden toegepast bij nieuw te ontwikkelen natuur wanneer men bij het formuleren van de 
natuurdoelen rekening houdt met de voor dat gebied gewenste hydrologische omstandigheden. 
In die gevallen waarbij reeds (kwetsbare) natuur aanwezig is, is het mogelijk dat er problemen 
ontstaan indien dit gecombineerd wordt met waterdoelen. Een voorbeeld hiervan is het 
combineren van waterberging en natuur. Waterberging in bestaande natuurlijke gebieden is in 
het algemeen niet goed voor de daar reeds voorkomende natuur (Penning & Schouwenberg, 
2001). Wordt berging daarentegen gecombineerd met nieuwe natuur, met andere woorden als 
er een nieuw natuurlijk gebied wordt gecreëerd, waarbij het geplande natuurdoel samengaat 
met een bergingsfunctie van het gebied, dan kan berging wel degelijk goed samengaan met 
natuur.  
Na analyse van de voorbeeldprojecten zijn er verschillende factoren naar voren gekomen die 
van invloed kunnen zijn op het realiseren van de gestelde natuurontwikkelingdoelen bij 
projecten in en langs het water. Deze factoren kunnen in drie categorieën worden verdeeld: 
factoren specifiek voor de combinatie natuur met water, factoren betreffende de 
projectorganisatie en algemene factoren. In de eerste categorie vallen factoren die specifiek 
van belang zijn voor projecten waarin zowel natuurdoelstellingen als waterdoelstellingen een 
belangrijke rol spelen. Tot de tweede categorie behoren factoren die betrekking hebben op de 
organisatie van de projecten en in de derde categorie vallen factoren die meer in het algemeen 
van belang zijn voor het halen van gestelde doelen in complexe projecten waarbij verscheidene 
doelen en actoren een rol spelen.  
5.1.1 Factoren specifiek voor de combinatie natuur met water 
Wet beheer rijkswaterstaatswerken 
De Wet beheer rijkswaterstaatswerken (voorheen Rivierenwet) is, in die gevallen waarbij de 
natuurdoelen en de waterdoelen verenigbaar zijn, een succesfactor voor de rivierprojecten 
geweest. Het veiligheidsaspect van deze wet kan bepaalde overheden stimuleren tot het 
(versneld) uitvoeren van het project. Indien de natuurdoelen en de waterdoelen niet geheel 
verenigbaar zijn of elkaar zelfs tegenwerken kan de wet daarentegen beperkingen opleggen aan 
de mogelijkheden voor realisatie van bepaalde natuurdoelen (Vreugderijkerwaard). De 
waterhuishoudkundige randvoorwaarden zijn namelijk ‘hard’ . 
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Wateroverlast  
De hoogwaterincidenten in 1993 en 1995 en de extreme regenval in 1994 en 1998 versnelden 
een aantal projecten (de rivierprojecten en de Westerbroekstermadepolder). Door de 
wateroverlast werd de noodzaak van waterberging beter begrepen en breder gedragen 
waardoor de urgentie van een aantal projecten werd verhoogd. Dit had ook een positieve 
invloed op de natuurdoelen in die projecten. De natuurdoelstellingen werden namelijk 
makkelijker geaccepteerd in combinatie met de veiligheidsdoelstellingen. De hoogwater-
incidenten vereenvoudigden bij een aantal projecten ook de grondverwerving. Grondeigenaren 
hadden overlast gehad van het hoge water waardoor zij eenvoudiger instemden met het 
verkopen of ruilen van hun grond.  
5.1.2 Factoren betreffende de projectorganisatie 
Integrale benadering  
Een integrale benadering van het gebied bij verenigbare doelen kan een succesfactor zijn. De 
reden hiervoor is dat het gebied als een geheel wordt aangepakt waardoor de verschillende 
projecten in een samenhangende visie gepresenteerd kunnen worden. Een andere reden is dat 
natuurontwikkelingdoelen gemakkelijker geaccepteerd worden als er ook andere doelen 
nagestreefd worden, waarvan het nut voor betrokkenen zelf groter is (Drentse Aa). In het 
project dat voor natuur mislukte (Schardam) kwamen de natuurdoelen pas in een later stadium 
in de planvorming naar voren, voornamelijk als additionele rechtvaardiging. Het gebied werd 
dan ook niet integraal benaderd.  
Bestuurlijke samenwerking  
Bij de meeste projecten was er sprake van een goede bestuurlijke samenwerking en wordt dit 
ook als een succesfactor genoemd. Een bijzondere vorm van goede bestuurlijke samenwerking 
is het sluiten van een convenant of financiële raamovereenkomst. In een convenant kunnen de 
taakverdeling en de verdeling van de inkomsten en uitgaven worden vastgelegd. Vaak is er een 
veelvoud aan financiële bronnen en zijn de afzonderlijke subsidievoorwaarden complex. Dit 
vereist een goede afstemming tussen de voorwaarden en de projectvoortgang, welke 
vastgelegd kan worden in een convenant (Noordwaard, Westerbroekstermadepolder). 
Uiteindelijk leidt een convenant tot een eenvoudigere en versnelde uitvoering van het project. 
Het streven naar harmonie en consensus kan echter ook leiden tot een vermijdingseffect 
(Tungelroyse beek). Hierdoor kan, om problemen te voorkomen, aan bepaalde bezwaren 
tegemoet worden gekomen waardoor de gestelde doelen niet gehaald zullen worden.  
Bij één project was de samenwerking tussen het hoogheemraadschap en de provincie niet 
bijzonder harmonieus verlopen (Schardam). Het hoogheemraadschap nam het initiatief bij de 
planvorming, werd gesteund door een enthousiaste provincie, maar kwam uiteindelijk op haar 
plan terug en koos voor een technische oplossing. Deze gebrekkige samenwerking werd 
uiteindelijk als een belangrijke faalfactor van het project genoemd. Bij een ander project 
(Rijnwaardense Uiterwaarden) werd het niet willen/kunnen participeren van een van de grote 
financiers (LNV) in het besluitvormingsproces een vertragende factor genoemd. De reden 
hiervoor was dat deze partij bij het begin van de uitvoeringsfase niet met alle genomen 
besluiten kon instemmen. Uiteindelijk kon dit wel op bestuurlijk niveau worden opgelost, maar 
dit werkte niet bevorderlijk voor de voortgang van het project.  
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Planning, timing en synchronisatie  
Een belangrijke factor die algemeen bij projecten geldt is planning, timing en synchronisatie, 
in het bijzonder met financieringsbronnen. Financieringsbronnen als NURG, IRMA en andere 
nationale en EU-subsidieregelingen hebben een beperkte, vaste looptijd die niet altijd aansluit 
bij het project. Het kwam voor dat hierdoor een geldbron niet aangeboord is (Noordwaard), of 
dat bepaalde investeringen vroegtijdig werden gedaan zodat deze toch in de periode van de  
financier vielen (Vreugderijkerwaard). Andere voorbeelden van beperkende factoren door 
tijdsdruk zijn het niet kunnen realiseren van landruil binnen 2 jaar (Tungelroyse beek) en het 
niet kunnen laten uitvoeren van graafwerkzaamheden binnen 2 jaar in verband met de beperkte 
afzetmogelijkheden van de vrijgekomen grond (Vreugderijkerwaard).  
Externe communicatie, voorlichting en participatie 
Externe communicatie, voorlichting (media) en participatie zijn belangrijke succesfactoren 
voor een project. Verloopt dit goed dan wordt een breder draagvlak gecreëerd en leidt dit tot 
verminderde weerstand tegen ingrijpende maatregelen. In de meeste projecten wordt communi-
catie naar de belanghebbenden als een succesfactor genoemd. Voor de communicatie zijn de 
volgende middelen gebruikt: klankbordgroep met belanghebbenden, informatieavonden, flyers, 
folders, nieuwsbrieven en persberichten, een nieuwswand, een informatiepunt en excursies. In 
één van de projecten daarentegen (Schardam), is het onduidelijk hoe de communicatie naar 
belanghebbenden is verlopen. Wel is zeker dat hier de slechte communicatie tot verharding bij 
bewoners heeft geleid en uiteindelijk de besluitvorming heeft doen omslaan. 
5.1.3 Factoren algemeen 
Kennis, inzicht en ervaring 
Een succesfactor bij het realiseren van gestelde doelstellingen is dat er voldoende kennis en 
inzicht bestaat bij de trekkers van het project betreffende de doelstellingen. Voor de natuur-
doelstellingen betekent dit dat de realisatie waarschijnlijker is indien er bij het formuleren van 
de doelstellingen aansluiting plaatsvindt bij bestaande natuurlijke of geologische processen 
en/of rekening wordt gehouden met bestaande natuurwaarden. Voor de waterdoelstellingen 
betekent dit dat de realisatie waarschijnlijker is indien berekend kan worden of de rivier-
kundige taakstellingen van het plan haalbaar zijn en/of de hydrologische factoren van het 
gebied aansluiten bij bijvoorbeeld de kweltaakstelling. Is deze kennis onvoldoende dan is het 
gevaar groot dat de doelen niet gerealiseerd zullen worden (Tungelroyse beek). Ook ervaring 
binnen het projectteam met eerdere, gelijksoortige projecten kan een belangrijke succesfactor 
zijn.  
Onderdeel van een groter geheel 
Het onderdeel zijn van een groter geheel, bijvoorbeeld NURG, Plan Ooievaar, Gelderse Poort, 
de diverse natuurbeleidsplannen of de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is bij alle projecten 
waarbij dit het geval was een succesfactor geweest. Bij geen van de projecten heeft dit tot een 
negatief effect geleid. Als voordelen van het opgenomen zijn in een groter geheel zijn 
genoemd: hefboomwerking, financiering, politieke steun door grotere bekendheid en 
eenvoudiger uitvoeren van PR beleid. Ook het toekennen van een speciale status aan het 
gebied, zoals habitatrichtlijngebied, milieubeschermingsgebied of nationaal park werkt 
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stimulerend en versterkend (Drentse Aa). Door het politiek draagvlak, ook landelijk, was het 
eenvoudiger dingen gedaan te krijgen.  
Grondverwerving  
Een cruciale factor voor natuurontwikkelingsprojecten is grondverwerving. Bij sommige 
projecten verliep de grondverwerving voorspoedig. Factoren die dit veroorzaakten waren een 
10%-verkoopbonus (NURG) (Noordwaard), grondruil met door DLG aangekochte grond in de 
directe omgeving (Noordwaard), en wateroverlast in het verleden (Vreugderijkerwaard). Bij 
andere projecten verliep de grondverwerving moeizaam of werd niet geheel gerealiseerd. 
Factoren die hier verantwoordelijk voor waren, waren het ontbreken van een dwangmiddel 
waardoor landruil of verkoop alleen op vrijwillige basis kon gebeuren (Drentse Aa), tijdsdruk 
waardoor de agrariërs die wel bereid waren tot landruil niet de mogelijkheid hadden dit te  
realiseren (Tungelroyse beek), het ontbreken van voldoende financiële middelen (Drentse Aa) 
en het bestaan van eerder verleende concessies voor hercultivering (Millingerwaard). In veel 
projecten kunnen de ingrepen pas worden uitgevoerd als een aaneengesloten stuk gebied in 
bezit is. Is dit niet het geval, dan kan de natuurdoelstelling niet gerealiseerd worden. Is het te 
verwerven gebied echter ook van belang voor de veiligheid, dan zijn er wel middelen 
beschikbaar voor onteigening (Wet beheer rijkswaterstaatswerken) hoewel deze in de 
onderzochte projecten niet gebruikt zijn.  
Delfstofwinning/bodemverontreiniging 
Mits goed gepland en van tevoren goed onderzocht kan delfstofwinning (zand/klei) als een 
hefboom werken. Maar als er geen markt is, als de kwaliteit van de delfstof te laag uitvalt of 
als de regelgeving betreffende ontgronding niet duidelijk is, kan het juist een faalfactor zijn. 
Eén project (Tungelroyse beek) was gericht op verbetering van de bodemkwaliteit maar de 
verontreiniging was groter dan verwacht waardoor de sanering ervan, zowel in tijd als in 
kosten, tegenviel. De kosten zijn nog enigszins bespaard door de sanering in combinatie met de 
herinrichting te laten plaatsvinden. Gedurende de looptijd van een ander project 
(Vreugderijkerwaard) werd het Bouwstoffenbesluit gewijzigd wat voor complicaties heeft 
gezorgd. Hoewel de grond in eerste instantie al goed was onderzocht, moest er in verband met 
de nieuwe eisen die het Bouwstoffenbesluit stelde opnieuw onderzoek plaatsvinden. Dit heeft 
tijd en geld gekost en geleid tot onzekerheid over de afzetmogelijkheden van de grond. Bij een 
derde project (Rijnwaardense Uiterwaarden) worden nieuwe mogelijkheden voor grootschalige 
zandwinning opengehouden, mede op aandringen van een enkele delfstofwinner. Een 
aankomende beleidswijziging lijkt dit mogelijk te maken. Deze winning moet in ieder geval 
conform het inrichtingsplan zijn, maar de vrees bestaat dat deze beleidsontwikkeling negatieve 
gevolgen zal hebben voor de natuur.  
5.2 Hoofdpunten uit de conclusies 
Uit deze studie is gebleken dat natuurontwikkeling in en langs het water vooral kansrijk zou 
kunnen worden toegepast bij nieuw te ontwikkelen natuur. Bij het formuleren van de 
natuurdoelen kan men dan namelijk rekening houden met de voor dat gebied gewenste 
hydrologische omstandigheden. In die gevallen waarbij reeds (kwetsbare) natuur aanwezig is, 
is het mogelijk dat er problemen ontstaan indien dit gecombineerd wordt met waterdoelen.  
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In rivierprojecten waarbij de natuurdoelen en de waterdoelen verenigbaar zijn kan de Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken een succesfactor zijn. Zijn de natuurdoelen en waterdoelen 
echter niet helemaal verenigbaar, of werken ze elkaar zelfs tegen, dan kan de wet beperkingen 
opleggen aan het realiseren van bepaalde natuurdoelen, doordat de waterdoelstelling een 
‘harde’ randvoorwaarde is. Verenigbare doelen realiseren via een integrale benadering van het 
gebied wordt ook als een belangrijke succesfactor genoemd. De acceptatie van natuurdoelen 
lijkt namelijk groter te zijn indien zij gecombineerd worden met voor de betrokkenen 
aantrekkelijke doelen.  
Integrale benadering vereist, wegens de verscheidenheid aan doelen, wel een goede 
bestuurlijke samenwerking. Vooral het afsluiten van een convenant waarin de taakverdeling en 
de financiële inkomsten en uitgaven zijn vastgelegd wordt als positief ervaren en er zijn 
indicaties dat dit leidt tot een versnelling van de uitvoering. Een factor die het proces kan 
bemoeilijken is wanneer één van de belangrijke financiers niet aan het besluitvormingsproces 
deelneemt en bij het begin van de uitvoeringsfase niet met bepaalde punten wil meewerken.  
Dit werkt niet bevorderlijk voor de voorgang van het project. Loopt de bestuurlijke 
samenwerking niet goed, dan is de kans namelijk groot dat vooral de natuurdoelen niet 
gerealiseerd zullen worden. De waterdoelen lopen op zijn slechtst vertraging op maar zullen 
vaak, via wettelijke kaders (zoals Wet beheer rijkswaterstaatswerken), toch worden 
doorgevoerd.  
Het grootste deel van de onderzochte projecten was onderdeel van een groter geheel (NURG, 
habitatrichtlijngebied, Gelderse Poort, EHS, enz.). Dit leidde tot grote voordelen op het gebied 
van financiering, politieke steun door grotere bekendheid en het eenvoudiger uitvoeren van PR 
beleid. Financiering blijkt een belangrijke succesfactor te zijn voor het verwerven van de 
benodigde grond en daarmee voor het realiseren van de natuurdoelen. Succesfactoren voor het 
verwerven van grond zijn, naast voldoende financiële middelen, het kunnen bieden van een 
10% verkoopbonus, ervaringen van grondeigenaren met wateroverlast in het verleden, en de 
mogelijkheid tot grondruil. Faalfactoren voor het verwerven van grond waren tijdsdruk en het 
ontbreken van een dwangmiddel voor onteigening ten behoeve van natuur.  
Een laatste belangrijke succesfactor voor het slagen van een project in het algemeen is een 
goede externe communicatie en voorlichting van belanghebbenden en eventueel het bieden van 
mogelijkheden tot participatie. Verloopt dit goed, dan wordt een breed draagvlak gecreëerd en 
leidt dit tot verminderde weerstand tegen ingrijpende maatregelen. Verloopt de communicatie 
met de belanghebbenden echter niet goed, dan kan dit tot weerstand en verharding leiden bij de 
belanghebbenden. 
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Tabel 5.1 Een overzicht van de belangrijkste succes en faalfactoren per project (+ succesfactor; –: faalfactor; +/–: zowel succes- als faalfactor). 
       Rivierprojecten Beken Polder/boezem
Factoren Millinger-
waard 
Rijnwaar-
dense uiter-
waarden 
Vreugde-
rijker-
waard 
Noord-
waard 
Drentse 
Aa 
Tungel-
royse beek 
Wester-
broekster-
madepolder 
Schardam 
Combinatie natuur met water         
1. Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken + + +/– +     
2. Wateroverlast  + + + +   +  
Project organisatie         
3. Integrale benadering  + +  + +/– + – 
4. Bestuurlijke samenwerking  +/– +/– + +/– + + + – 
5. Planning, timing en synchronisatie   +/– +  –   
6. Externe communicatie en voorlichting + + + + + + + – 
Algemeen         
7. Kennis, inzichten en ervaring + + + + + – +  
8. Onderdeel van een groter geheel + + + + +   + 
9. Grondverwerving +/–        – + + – – + –
10. Delfstofwinning/ Bodemverontreiniging  +/– –   +/–   
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Appendix I. Lijst met afkortingen 
DLG Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV 
EHA Ecologische Hoofdstructuur 
EOGFL Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw  
IRMA Interreg Rhine Meuse Activities 
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij 
LTO Land- en tuinbouworganisatie 
MNP Milieu- en Natuurplanbureau 
NURG Nadere Uitwerking Rivierengebied 
ROM Ruimtelijke ordening en milieu 
RWS Rijkswaterstaat 
SBB Staatsbosbeheer 
SGB Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 
SGP Strategisch Groen Project 
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
VROM Ministerie van Veiligheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
WCL Waardevol cultuurlandschap 
WNF Wereld Natuur Fonds 
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Appendix II. De projectenlijst 
Project      Watersysteem Regio Stadium Functies Schaal Initiatie
Aakvlaai    rivierengebied Zuid-Holland,
omgeving Dordrecht 
 afgerond veiligheid, ruige natuur en  
recreatie 
lokaal Rijkswaterstaat
Afsluitdijk    
  
   
  
     
  
    
Binnenwater IJsselmeer planfase retentie en natuur lokaal Rijkswaterstaat 
Bakenhof rivierengebied Arnhem afgerond veiligheid en  
natuur 
lokaal Rijkswaterstaat
Beerse overlaat rivierengebied Den Bosch planfase uiterwaarden, veiligheid en natuur lokaal  
Bethunepolder polder/boezem Utrecht/Maarssen planfase natuur, drinkwaterwinning en recreatie lokaal  
Blauwe kamer rivierengebied Wageningen afgerond veiligheid, uiterwaarden, natuur en 
recreatie 
lokaal WNF
Blauwe stad polder/boezem Groningen/Oldambt praktische  
uitvoering 
retentie, wonen, recreatie en natuur lokaal Gemeentes 
Bossche Broek rivierengebied Den Bosch afgerond retentie, natuur en recreatie lokaal  
Breevenen/Hermeandering 
Hunze 
beken Drenthe praktische
uitvoering 
drinkwaterwinning, herstel kwel, 
natuur, recreatie en landbouw 
regionaal/lokaal Stichting het
Drentse 
landschap en 
Waterleiding 
Maatschappij 
Drenthe 
Dalfsen rivierengebied Marshoek-Hoonhorst
(Zwolle) 
 praktische 
uitvoering  
veiligheid, drinkwaterwinning, 
bosbouw, natuur en  
landbouw 
regionaal/lokaal Waterleiding 
Maatschappij 
Overijssel 
Deltanatuur rivierengebied (delta) Zuid-Holland/Zeeland planfase/praktische
uitvoering 
natuur, recreatie en veiligheid regionaal  
Dinkel en Dinkeldal beken Oost-Twente praktische 
uitvoering 
veiligheid, retentie, natuur en landbouw lokaal Provincie 
Overijssel 
Dommel en Aa beken Den Bosch  retentie en natuur lokaal  
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Drentse Aa en Elperstroom beken Drenthe deels uitgevoerd landbouw, recreatie, natuur 
ontwikkeling, drinkwaterwinning en 
wonen 
regionaal  Provincie
Drenthe en 
waterschappen 
Eiland van Dordt rivierengebied Zuid-Holland planfase veiligheid en natuur lokaal  
Geesterambacht- 
plas 
stedelijk water Alkmaar planfase waterberging, recreatie en natuur lokaal  
Gelderse Poort rivierengebied Gelderland praktische 
uitvoering 
veiligheid, delfstoffenwinning en natuur lokaal Provincie 
Gelderland 
 Grensmaas rivierengebied Limburg planfase veiligheid, natuur, delfstoffenwinning 
en recreatie 
regionaal 
    
     
      
     
   
    
   
        
  
  
     
LNV,
Rijkswaterstaat 
en Provincie 
Limburg 
 Grift beken Apeldoorn praktische
uitvoering 
 recreatie, cultuurhistorie, waterafvoer 
en natuur 
lokaal
Groenblauwe Slinger rivierengebied Zuid-Holland planfase/praktische
uitvoering 
 retentie, recreatie en natuur regionaal Provincie Zuid-
Holland 
Groote Molenbeek beken Noord-Limburg afgerond retentie en natuur lokaal  
Horst binnenwater Wolderwijd/Nulder-
nauw 
afgerond natuur en recreatie lokaal
IJsselzone rivierengebied Wijhe tot Kampen planfase recreatie, landbouw, natuur en wonen  regionaal  
Integrale verkenning 
Benedenrivieren 
rivierengebied Zuid-Holland n.v.t. integrale verkenning regionaal Rijkswaterstaat 
It Soal binnenwater Friesland afgerond natuur en recreatie lokaal
Kaliwaal rivierengebied Gelderland Praktische
uitvoering 
 veiligheid, baggerspecie opslag, natuur lokaal Provincie 
Gelderland 
Lateraalkanaal rivierengebied Limburg (nabij
Roermond) 
planfase retentie, grindwinning,
grondwaterherstel en natuur 
lokaal Panheel
groep 
Levende Berging polder/boezem Noord-Holland n.v.t veiligheid, natuur, recreatie en 
landbouw 
lokaal WNF
Levende rivieren rivierengebied diversen n.v.t. veiligheid, natuur, recreatie en 
delfstoffenwinning 
regionaal WNF
Meervoudig landgebruik 
Winterswijk 
polder/boezem Winterswijk Praktische
uitvoering 
retentie, drinkwaterwinning, landbouw 
en natuur 
lokaal
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Meervoudig ruimtegebruik en 
waterberging in Noord 
Holland 
polder/boezem     Noord-Holland praktische
uitvoering 
veiligheid, natuur, waterberging, 
recreatie en landbouw 
regionaal Provincie
Noord-Holland 
Millingerwaard rivierengebied Gelderland Deels uitgevoerd Veiligheid, delfstoffenwinning en 
natuur 
Regionaal  
      
   
     
   
 
    
      
   
    
    
    
Ministerie van
LNV 
Nieuw Rotterdams Peil  rivier en kust  Rotterdam planfase/praktische 
uitvoering 
veiligheid, natuur, recreatie en wonen regionaal  
Nijeveense polder polder/boezem Overijssel planfase veiligheid, natuur en wonen lokaal Gemeente 
Meppel 
Noordwaard rivierengebied Zuid-Holland praktische
uitvoering 
natuur, waterberging, recreatie en 
klei- en zandwinning 
lokaal LNV i.v.m.
EHS 
Ooijpolder rivierengebied Gelderland afgerond veiligheid en natuur lokaal  
Oude Leede polder/boezem Delft planfase/praktische 
uitvoering 
natuur,recreatie en waterberging lokaal Provincie Zuid 
Holland 
Plan Ooievaar rivierengebied diversen n.v.t. natuur en water nationaal Medewerkers
Rijkswaterstaat 
en LNV 
 Polsmaten  binnenwater Veluwemeer afgerond natuur en recreatie lokaal
Reeshof/Dongevallei stedelijk water Tilburg praktische 
uitvoering 
wonen, beekherstel en retentie lokaal  
Regge beken Twente n.v.t. retentie, landbouw en natuur regionaal  
Rijnstrangen rivierengebied Nijmegen, bij Duiven planfase veiligheid en natuur lokaal  
Rijnwaarde rivierengebied Gelderland praktische
uitvoering 
Veiligheid, delfstoffenwinning en 
natuur 
regionaal Ministerie van
LNV 
Romeinenweerd rivierengebied Venlo afgerond kleiwinning en natuur lokaal   
De Rug rivierengebied Roosteren afgerond drinkwaterwinning en natuur 
 
lokaal  
Ruimte voor Rijntakken 
 
rivierengebied diversen n.v.t. integrale verkenning regionaal
 Saendelft stedelijk water Noord-Holland,
Zaanstreek 
 praktische 
uitvoering 
retentie, wonen, natuur en recreatie lokaal Gemeente
Zaanstad 
Schardam polder/boezem Noord-Holland Praktische
uitvoering 
 veiligheid, natuur, waterberging, 
recreatie en landbouw 
lokaal Wereld Natuur
Fonds, 
Waterschap 
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Schoon water in polder 
Bergambacht 
polder/boezem      Bergambacht, Zuid-
Holland 
afgerond natuur en berging lokaal Zuiveringsschap
Hollandse 
Eilanden en 
Waarden 
Smalwater    
  
  
    
     
     
  
    
   
 
 
beken Boxtel praktische
uitvoering 
retentie en natuur  lokaal ZLTO 
Spiegelproject Horstermeer polder/boezem Nederhorst den Berg, 
Noord-Holland 
n.v.t. natuur, wonen, recreatie en 
waterberging 
lokaal Habiforum
Tungelroyse  
beek 
beken Limburg, Roermond afgerond retentie en ontwikkeling 
beekvegetatie 
lokaal Provincie
Limburg 
Viermannekesbrug beken Brabant afgerond retentie en natuur  lokaal DLG 
Vreugderijkerwaard rivierengebied Overijssel bijna afgerond Waterbeheersing, recreatie en natuur regionaal Provincie 
Overijssel 
Waalsprong rivierengebied Nijmegen planfase/praktische
uitvoering 
 wonen, recreatie, natuur en 
waterberging 
lokaal Gemeente
Nijmegen 
 Waterhuishouding in het 
Natte Hart 
binnenwater IJsselmeer n.v.t. integrale verkenning regionaal
Waterlandgoed  
Enschede 
stedelijk water Enschede planfase wonen, recreatie, natuur en 
drinkwaterwinning 
lokaal Vitens
Overijssel, 
Waterschap 
Regge en 
Dinkel, Esselink 
Stichting 
Westerbroekstermadepolder polder/boezem Groningen praktische
uitvoering 
natuur, waterberging en recreatie lokaal Stichting het 
Groninger 
landschap 
De Wieden polder/boezem 
 
Meppel  retentie en natuur  lokaal  
Woolderbinnenbeek beken Hengelo praktische
uitvoering 
retentie, natuur, recreatie en stadspark lokaal Waterschap 
Regge en 
Dinkel 
 Woudse Polder polder/boezem Zuid-Holland planfase waterberging, natuur, landbouw en 
recreatie 
lokaal
Woudmeer en 
Speketerspolder 
polder/boezem Harenkarspel, Noord-
Holland 
afgerond waterberging, natuur en recreatie lokaal  
Natuurontwikkeling in en langs het water  73
Zandmaas rivierengebied Limburg planfase veiligheid, natuur, landbouw, recreatie 
en delfstoffenwinning 
regionaal  
Zanen Verstoep rivierengebied Lekkerkerk, Zuid-
Holland 
 veiligheid, natuur en recreatie lokaal  
Zeevangse  
Koggee 
polder/boezem   Noord-Holland planfase retentie, landbouw en natuur lokaal Waterschap De 
Waterlanden 
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Appendix III. Vragenlijst interviews 
Inleiding 
Dit onderzoek vindt plaats t.b.v. de Natuurbalans 2003, in opdracht van het RIVM. Er 
wordt gekeken naar een aantal projecten waarbij zowel waterhuishoudkundige als 
natuur(ontwikkelings)doelstellingen centraal staan. De vraag is: wat zijn de belangrijkste 
factoren die al dan niet realiseren van de natuurdoelstellingen van zulke projecten 
kunnen verklaren (succes- en faalfactoren).  
In het interview wordt eerst ingegaan op de natuurdoelstellingen van het project en de 
mate waarin die gerealiseerd zijn. Daarna worden vragen gesteld over vijf categorieën 
factoren: 
• Technisch-inhoudelijke 
• Bestuurlijk-juridische 
• Politieke en procesmatige 
• Sociaal-culturele 
• Economische 
Het is duidelijk dat factoren sterk met elkaar kunnen samenhangen. De structuur dient 
dan ook niet als keurslijf maar vooral als checklist om zeker te zijn dat geen zaken 
worden ‘vergeten’. 
Aan het eind van het interview volgen nog een paar afsluitende vragen. De geplande 
tijdsduur is maximaal een uur. Als de vragen van tevoren al (geheel of gedeeltelijk) 
schriftelijk beantwoord zijn, zal het telefonische interview uiteraard korter kunnen duren. 
 
Interviewer / Onderzoeksinstelling 
<naam interviewer> 
Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) 
Vrije Universiteit  
De Boelelaan 1087  
1081 HV Amsterdam 
Tel: +31-20-4449 555 
Fax: +31-20-4449 553 
E-mail: <email interviewer>  
Web: http://www.vu.nl/ivm/ 
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De natuurdoelstellingen van het project (mede in relatie tot andere 
doelstellingen) 
1. Op grond van de informatie die wij ter beschikking hadden, hebben we de 
natuurdoelstellingen van het project als volgt geformuleerd: 
 <vul in de natuurdoelstellingen van het project> 
Komt dit overeen met wat volgens u de natuurdoelstelling(en) is/was/zijn/waren? Zo 
niet, hoe zou u de doelstelling(en) dan willen formuleren (andere bewoordingen, 
aanvullingen)? Is deze alternatieve formulering ergens schriftelijk vastgelegd? 
2. In hoeverre zijn de genoemde doelstellingen meetbaar/toetsbaar? (b.v.: aanwezigheid 
specifieke soorten, aantallen, oppervlakte, termijn...) 
3. Is er bij de diverse betrokkenen sprake van grote verschillen in uitleg of interpretatie 
van de natuurdoelstellingen? 
4. Liggen de natuurdoelstellingen ver af van de uitgangssituatie? M.a.w., is er sprake 
van ambitieuze natuurdoelstellingen? 
5. Naast de natuurdoelstellingen spelen ook nog andere doelstellingen een rol in het 
project, waaronder in ieder geval doelstellingen m.b.t. de waterhuishouding. Op 
grond van de informatie die wij ter beschikking hadden, hebben we deze 
doelstellingen als volgt geformuleerd: 
 <vul in de andere doelstellingen van het project> 
Bent u het eens met deze formulering? Zo niet, hoe zou u deze andere doelstellingen 
dan willen formuleren? 
6. Hoe kan het relatieve belang van de natuurdoelstellingen t.o.v. de 
waterhuishoudkundige doelstellingen het best worden getypeerd?  
(Bijvoorbeeld: gelijkwaardig; één van beide dominant en de ander een belangrijke 
nevendoelstelling; één van beide duidelijk ondergeschikt.......) 
De realisatie van de natuurdoelstellingen 
7. In welke mate zijn naar u mening de beoogde natuurdoelstellingen gerealiseerd, of 
verwacht u dat zij gerealiseerd zullen worden? 
(bijvoorbeeld: helemaal niet, nauwelijks, enigszins, in aanzienlijke mate, bijna  
helemaal, helemaal....) 
8. Kunt u een aantal concrete indicatoren of voorbeelden noemen waaruit blijkt dat de 
natuurdoelstellingen al dan niet gerealiseerd zijn of zullen worden? 
(evt. suggesties: oppervlakte nieuwe natuur,aantal opgeheven belemmeringen, aantal 
herstelde landschapselementen, …) 
9. Denkt u dat uw mening over de mate van realisatie van de natuurdoelstellingen 
gedeeld wordt door andere betrokken partijen (inclusief b.v. natuurbeschermings-
organisaties)? 
10. Zijn er, afgezien van de beoogde natuurdoelstellingen, indicaties van andere 
(onbedoelde en misschien ook onverwachte) effecten op de natuur? 
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Technisch-inhoudelijke factoren 
11. Was er, naar uw mening, bij de totstandkoming van het project voldoende kennis en 
informatie aanwezig over de omstandigheden en processen die van invloed zijn op 
het resultaat (in termen van de natuurdoelstellingen)? Zo ja, is er van die kennis en 
informatie in voldoende mate gebruik gemaakt?  
12. Is het project uniek en/of experimenteel? Zo nee, is er gebruik gemaakt van 
ervaringen met eerdere, soortgelijke projecten?  
13. In hoeverre zijn de natuurdoelstellingen en de waterdoelstellingen in dit project 
volgens u met elkaar verenigbaar?  
 Bijvoorbeeld: 
• ze zijn volstrekt onverenigbaar; 
• ze zijn tot op zekere hoogte verenigbaar, maar het realiseren van de ene 
doelstelling gaat wel enigszins ten koste van de andere; 
• ze zijn verenigbaar (bijten elkaar niet); 
• ze versterken elkaar.  
14. Hebben onvoorziene omstandigheden naar uw mening invloed gehad op de 
uiteindelijke realisatie van de natuurdoelstellingen?  
(bijvoorbeeld: droogte, overstromingen, milieu-incidenten, ziekten en plagen) 
15. Zijn er andere technisch-inhoudelijke factoren die naar uw mening van belang zijn 
(geweest) voor de realisatie van de natuurdoelstellingen?  
(evt. suggesties: fysieke uitgangssituatie, geschiktheid van het gebied voor het 
beoogde natuurtype) 
Bestuurlijk-juridische factoren 
16. Is er specifieke wet- en regelgeving aan te wijzen die als stimulans of juist als 
belemmering (ge)werkt (heeft) bij het realiseren van de natuurdoelstellingen? 
 Bijvoorbeeld: 
• Europees (b.v. Habitat- en Vogelrichtlijn) 
• nationaal (b.v. Rivierenwet; Structuurschema Groene Ruimte / EHS) 
• decentraal (b.v. peilbesluiten; bestemmingsplannen; planologische reserveringen) 
17. Is er daarnaast een aanwijsbare invloed van andere beleidskaders, zoals bepaalde 
beleidsnota’s?  
(NB: het gaat hier om specifieke invloed op de realisatie van de natuurdoelstelling, 
dus niet om zoiets algemeens als ‘het project past goed in WB21’). 
18. Maakt het project deel uit van een groter geheel (koepelproject, programma, 
Gebiedsvisie, Provinciaal Omgevingplan....)?  
19. Is de realisatie van het project afhankelijk van verschillende en complexe 
procedures? Zo ja, welke? Is hierbij ook sprake van diverse inspraak- en 
beroepsprocedures? In hoeverre heeft e.e.a. volgens u invloed (gehad) op de 
realisatie van de natuurdoelstellingen? 
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20. Is (was) er naar uw gevoel voldoende duidelijkheid over de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het project? Zo niet, heeft dit dan 
invloed (gehad) op de uitkomsten? Is e.e.a. in de loop van het project veranderd? 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
21. In welke mate is (was) er sprake van betrokkenheid bij en affiniteit met de 
natuurdoelstellingen bij de diverse betrokken overheden en bestuurlijke organen? 
Zijn (waren) er enthousiaste ‘voortrekkers’ of fanatieke ‘saboteurs’? 
22. Hoe zou u de aard van het besluitvormings- en uitvoeringsproces van het project 
willen omschrijven: vooral als conflictueus of vooral als harmonieus? 
23. Is (was) er bereidheid tot samenwerking bij de betrokken overheden en bestuurlijke 
organen (incl. bereidheid tot het overbruggen van ‘cultuurverschillen’)? Hebben 
(hadden) die instanties ervaring met dit soort samenwerking? 
24. Hoe zit (zat) het met de relatieve ‘macht’ van de betrokken overheden, organen en 
belangengroepen (zowel formeel als informeel)? 
25. Hoe verloopt (verliep) de communicatie in het kader van het project, zowel intern als 
extern? 
26. In welke mate is (wordt) er aan voorlichting, inspraak en andere mogelijkheden voor 
participatie gedaan? In welke mate is (wordt) daarvan gebruik gemaakt? Werken de 
resultaten hiervan door in de besluitvorming over en uitvoering van het project? 
27. Was er bij de start van het project bij de betrokken bestuurders sprake van bereidheid 
tot verandering en tot het nemen van risico’s? 
28. Is er naar uw gevoel in dit project sprake (geweest) van een bijzondere mate van 
creativiteit (bijvoorbeeld in het zoeken naar mogelijkheden om binnen de beperkende 
randvoorwaarden een zo goed mogelijk natuurresultaat te bereiken)? 
29. Zijn (waren) er in het project mogelijkheden voor tussentijdse aanpassingen aan 
veranderende omstandigheden of inzichten? In hoeverre is daar gebruik van 
gemaakt? 
30. Welke invloed hebben niet-rechtstreeks betrokken organen (gehad) op de uitkomsten 
van het project? (b.v. in geval van ‘afwenteling’, zoals wateroverlast stroomafwaarts) 
Sociaal-culturele factoren 
31. In welke mate is (was) er volgens u in dit project sprake van betrokkenheid bij en 
affiniteit met de natuurdoelstellingen onder de bewoners en andere 
belanghebbenden? 
32. In welke mate is (was) er volgens u in dit project sprake van gehechtheid van 
bewoners en andere belanghebbenden aan bestaande functies die door 
natuurdoelstelling in het gedrang (kunnen / lijken te) komen? 
33. In welke mate denkt u dat bewoners en andere belanghebbenden de verwachtingen 
van initiatiefnemers en bestuurders m.b.t. de natuureffecten van het project delen 
(deelden)? 
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34. Hebben (hadden) volgens u de bewoners en andere belanghebbenden er vertrouwen 
in dat de gedane toezeggingen en gewekte verwachtingen daadwerkelijk nagekomen 
zullen worden, ook op langere termijn?  
(evt. voorbeeld: schadevergoedingen voor wateroverlast of voor beperkingen aan de 
agrarische bedrijfsvoering) 
35. Hoe zou u het imago en de werkwijze van de (toekomstige) beheerder van het gebied 
(indien bekend) willen typeren? 
36. Hoe zou de houding van bewoners en andere belanghebbenden t.o.v. autoriteiten en 
natuurbeschermers in het algemeen willen typeren? 
37. Hebben bepaalde invloedrijke actiegroepen, bedrijven, belangenorganisaties en/of 
‘beroepsactivisten’ in het project een belangrijke rol gespeeld? Zo ja, welke invloed 
heeft dat gehad op de resultaten? 
Economische factoren 
38. Zijn (waren) er voldoende mogelijkheden beschikbaar voor (externe) financiering 
van het project? Welke financieringsbronnen worden (zijn) feitelijk gebruikt? Welke 
voorwaarden gelden (golden) daarvoor? 
39. Zijn (waren) er ook mogelijkheden voor interne financiering? (b.v. mogelijkheden 
voor kostendekkende exploitatie met behulp van rendabele activiteiten zoals 
woningbouw, recreatie, klei- of grindwinning). Welke instrumenten worden (zijn) 
daarbij gehanteerd (b.v. instrumenten om de baten van die rendabele activiteiten ook 
daadwerkelijk af te romen om het project mee te financieren)? 
40. Is (was) er sprake van de aanwezigheid van verontreinigde grond of slib? Zo ja, heeft 
dat invloed (gehad) op het verloop en de uitkomsten van het proces? 
41. Wat is de rol (geweest) van de grondmarktsituatie?  
(Bijvoorbeeld: hoge grondprijzen; gebrek aan bereidheid bij boeren om grond te 
verkopen voor natuurontwikkeling....) 
42. Is er een schadevergoedingsregeling voor de bestaande grondgebruikers? Zo ja, 
wordt deze als toereikend ervaren? 
43. Wat is de (verwachte) invloed van het project op werkgelegenheid en 
inkomstenbronnen in het gebied? 
Afsluitende vragen 
44. Zijn er factoren die volgens u van belang zijn (geweest) voor de realisatie van de  
natuurdoelstellingen van het project en die nog niet ter sprake zijn gekomen? 
45. Kunt u tenslotte in een paar woorden samenvatten wat volgens u de belangrijkste 
factoren zijn die een positieve invloed hebben (gehad) op de realisatie van de 
natuurdoelstellingen in dit project? En de belangrijkste factoren met een negatieve 
invloed? 
